

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА



ПЛАН ЗАХОДІВ
З РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
до 2027 РОКУ

Високий 2025

Зміст

РОЗДІЛ I.	МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ.....	3
РОЗДІЛ II.	СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ	
	СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ	5
РОЗДІЛ III.	ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	
	З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.....	12
РОЗДІЛ IV.	МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ..	
	З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.....	22
РОЗДІЛ V.	КАТАЛОГ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ.....	31

РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ.

План реалізації стратегії розвитку Височанської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки є інструментом, який забезпечує реалізацію стратегії розвитку громади та досягнення стратегічних цілей впродовж вказаного періоду. Цей документ розроблено на основі аналізу поточного стану громади, її потенціалу та викликів, з урахуванням національних пріоритетів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку України, та специфіки регіонального контексту.

Документ містить організаційні заходи і проекти місцевого розвитку, а також місцеві програми розвитку, які відповідають стратегічним і оперативним цілям, задекларованим у Стратегії розвитку до 2027 року. Інтегрованість зазначених заходів із пріоритетами розвитку держави та Харківської області, які визначені у відповідних стратегіях, дозволяє синхронізувати локальні ініціативи з напрямками розвитку країни

Розробка Плану базується на комплексному аналізі поточного стану громади, її ресурсного потенціалу та викликів, що постають перед нею. Важливо, що цей процес враховує як національні, так і регіональні стратегічні документи, зокрема Державну стратегію регіонального розвитку України на 2021-2027 роки та відповідні регіональні стратегії. Такий підхід гарантує узгодженість місцевих ініціатив із ширшими державними пріоритетами, що підвищує ефективність і синергію дій на різних рівнях управління.

Структура Плану заходів включає організаційні заходи, проекти місцевого розвитку та місцеві програми, які відповідають стратегічним і оперативним цілям Стратегії розвитку. Важливою складовою є інтеграція цих заходів із загальнодержавними та регіональними стратегіями, що забезпечує їх взаємодоповнюваність і послідовність.

Процес розробки і реалізації Плану передбачає активну участь різних зацікавлених сторін: місцевого населення, бізнесу, громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Такий партисипативний підхід забезпечує врахування різноманітних інтересів і потреб, сприяє формуванню широкої суспільної підтримки та підвищує легітимність прийнятих рішень. Відкритий діалог і співпраця між учасниками процесу є запорукою успішної реалізації заходів.

Партнерство виступає основою ефективної взаємодії між усіма зацікавленими сторонами. Воно передбачає відкритий діалог, досягнення консенсусу та врахування інтересів різних соціальних груп. Такий підхід сприяє формуванню відповідальності за спільний розвиток, зміцнює довіру між учасниками процесу та підвищує соціальну згуртованість громади. Партнерство також дозволяє залучати додаткові ресурси, інвестиції та експертизу, що є важливим для сталого розвитку.

В умовах воєнного стану План заходів набуває особливого значення, оскільки враховує не лише потреби розвитку, а й необхідність реагування на безпекові виклики. Війна суттєво вплинула на функціонування місцевої економіки, мобільність населення та соціальну сферу. Тому пріоритетом є створення умов для відновлення інфраструктури, забезпечення безпеки жителів та формування стійкості громади до можливих кризових ситуацій у майбутньому. Це вимагає гнучких і адаптивних підходів до планування та реалізації заходів.

План заходів також враховує інші критичні виклики сучасності, серед яких економічна нестабільність, міграція працездатного населення, зміна клімату та екологічні загрози. Ці фактори вимагають комплексного підходу до управління ресурсами, підтримки бізнесу та залучення інвестицій. Особливу увагу приділено розвитку аграрного сектору та малого підприємництва, які можуть забезпечити нові робочі місця і стабілізувати фінансову базу громади.

План заходів спрямований не лише на подолання поточних викликів, а й на закладання основ для довгострокового розвитку громади. Такий підхід гарантує наступність стратегічного планування, дозволяючи гнучко адаптуватися до змін, зберігаючи при цьому цілісність і послідовність розвитку.

Процес формування Плану заходів передбачає систематичне об'єднання проєктних ініціатив у тематичні блоки, що дозволяє забезпечити їх взаємне доповнення та посилення ефекту. Такий підхід сприяє комплексному реагуванню на виклики, які стоять перед громадою, та підвищує ефективність реалізації стратегічних цілей. Аналіз відповідності проєктів державним і регіональним стратегіям, а також програмам відновлення, забезпечує узгодженість локальних ініціатив із загальнодержавними пріоритетами.

Важливим аспектом є врахування впливу воєнних дій, які суттєво змінили соціально-економічний ландшафт громади. Зниження інвестиційної активності, міграція населення, підвищене навантаження на соціальну інфраструктуру — усі ці фактори потребують адаптивних і цілеспрямованих заходів. План заходів формує основу для відновлення та розвитку, орієнтуючись на підвищення стійкості громади до зовнішніх і внутрішніх викликів.

Фінансовий аспект розробки Плану передбачає ретельний аналіз бюджетних можливостей громади, а також потенціалу залучення зовнішніх ресурсів. Враховуються державні, обласні та місцеві бюджети, а також грантові програми і міжнародна технічна допомога. Такий підхід дозволяє сформуванню реалістичний перелік проєктів, які мають високі шанси на успішну реалізацію в межах наявних фінансових обмежень.

Для розроблення Стратегії розвитку Височанської селищної територіальної громади та Плану заходів з її реалізації Розпорядженням селищного голови від 16 грудня 2024 року № 459/02-17 Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку Височанської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області на 2025–2027 рр. та плану заходів із її реалізації було створено робочу групу. Супровід розробки стратегії та плану заходів забезпечував експерт Володимир Родченко. Після розробки проєкту стратегії узгодження пріоритетів та завдань, на підставі рішення робочої групи (протокол №5 від 30 червня 2025 року було оголошено відкритий збір проєктних ідей, спрямований на залучення широкого кола учасників — мешканців громади, представників бізнесу, громадських організацій та інших зацікавлених сторін. Збір проєктних ідей тривав з 30.06.2025 по 03.09.2025 року і всі охочі мали можливість подати свої пропозиції через онлайн-форму за посиланням. Було подано 65 проєктних ідей. В результаті опрацювання проєктних ідей, яке здійснювалося робочою групою в рамках взаємодії з подавачами низка ідей були об'єднані, та в результаті до плану реалізації стратегії включено 40 ідей проєктів.

Відбір проєктних ідей здійснювався шляхом експертної оцінки за такими критеріями: відповідність Стратегії, тобто наскільки проєкт узгоджується з оперативними цілями громади та стратегіями вищих рівнів; соціальний вплив, що

включає сприяння згуртуванню мешканців та інтеграції різних категорій населення; екологічний вплив, який оцінює позитивний вплив проекту на довкілля; бюджетний вплив, що враховує створення робочих місць, додаткові надходження до бюджету або економію коштів; економічний вплив, орієнтований на розвиток ключових секторів, таких як агровиробництво чи туризм; інституційна та фінансова життєздатність проекту; готовність до реалізації, що передбачає деталізацію витрат, наявність співфінансування або продовження успішних ініціатив; адміністративна здійсненність, тобто відповідність повноваженням органів місцевого самоврядування та ймовірність реалізації; а також наявність джерел фінансування, зокрема частка зовнішнього фінансування. Рішення щодо результатів відбору проектів затверджене Робочою групою, на основі обговорення та консенсусу, що забезпечує прозорість і ефективність процесу.

Після відбору проектних ідей і формування проекту документів була ініційована процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та публічного обговорення відповідно до чинного законодавства. Після врахування пропозицій, рекомендацій та зауважень, що надійшли за результатами СЕО робочою групою внесені необхідні корективи і проект документу передано на затвердження Яготинської міської ради.

РОЗДІЛ II. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:

Височанська селищна територіальна громада — це простір безпечного, комфортного та перспективного життя поруч з Харковом, де поважають історію, розвивають сучасні сервіси й економіку, дбають про довкілля та впевнено дивляться у майбутнє.

Стратегічне бачення розвитку громади досягатиметься шляхом реалізації трьох стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя та розвиток комфортного середовища

Стратегічна ціль 3. Згуртованість громади, безпека та ефективне врядування

Обрані стратегічні цілі будуть реалізовані через систему оперативних цілей та завдань. Їх реалізація передбачає конкретизацію оперативних цілей та завдань для забезпечення сталого розвитку і покращення соціально-економічних показників за усім спектром послуг, що надаються в територіальній громаді. План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Височанської міської територіальної громади до 2027 року

Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади	
Оперативна ціль	Завдання
1.1. Сприяння сталому економічному розвитку громади	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном 1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів та «дорожньої карти інвестора»
1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва	1.2.1. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу 1.2.2. Діалог влади, бізнесу і громади 1.2.3. Популяризація історичного, культурного та зеленого туризму
Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя та розвиток комфортного середовища	
Оперативна ціль	Завдання
2.1. Розвиток освіти, інклюзії та охорони здоров'я	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій 2.1.2. Створення умов для дітей з особливими потребами 2.1.3. Підвищення якості медичних послуг, підтримка ментального здоров'я та здорового способу життя
2.2. Розвиток інфраструктури та комунальних послуг	2.2.1. Модернізація транспортної мережі 2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
2.3. Розвиток комфортного середовища та культурної пропозиції	2.3.1. Благоустрій та розвиток комфортних просторів 2.3.2. Розвиток культурно-дозвіллевої інфраструктури та спорту
2.4. Екологія та управління відходами	2.4.1. Роздільний збір, сортування і переробка ТПВ 2.4.2. Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води 2.4.3. Екологічний моніторинг і нагляд за дотриманням норм
Стратегічна ціль 3. Згуртованість громади та ефективне врядування	
Оперативна ціль	Завдання
3.1. Розвиток людського капіталу	3.1.1. Підтримка молоді, освітніх ініціатив і громадянського суспільства 3.1.2. Підтримка ветеранів, ВПО та соціально вразливих груп
3.2. Ефективне врядування	3.2.1. Протидія воєнним впливам, інклюзивність та гендерна рівність 3.2.2. Прозорість і підзвітність, розвиток адмінпослуг 3.2.3. Міжмуніципальне та міжнародне співробітництво
3.3. Створення безпечних умов.	3.3.1. Модернізація безпекової інфраструктури. 3.3.2. Розвиток безпечного середовища

Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади

У 2025–2027 роках економічний розвиток громади буде орієнтований на модернізацію просторового планування, залучення інвестицій, підтримку підприємництва та формування сучасної бізнес-інфраструктури. Задля досягнення стратегічної цілі передбачена реалізація **10 проєктів та 1 програми**, що дозволяє реалізувати комплекс заходів для підвищення інвестиційної привабливості та створення нових можливостей для мешканців.

Ключовим напрямом стане **розробка та оновлення містобудівної документації** для с-ще Високий, с-ще Бабаї та с-ще Покотилівка. Це забезпечить упорядкування землекористування, створить прозорі правила для забудови й стане основою для подальшого залучення інвесторів. Водночас Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку на 2021–2025 роки інтегрує результати планування у стратегічне управління територіями.

Таблиця 2.2. Відповідність програм/проектів що пропонуються до реалізації завданням до стратегічної цілі 1 Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади

Оперативна ціль	Завдання	Проекти та програми
1.1. Сприяння сталому економічному розвитку громади	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном	Розробка містобудівної документації – Генерального плану Височанської територіальної громади, суміщеного з планом зонування (зонінгом) с-ще .Бабаї Розробка містобудівної документації с-ще Високий Височанської територіальної громади – Генерального плану с-ще .Високий суміщеного з планом зонування (зонінгом) Розробка містобудівної документації на с-ще. Покотилівка Височанської територіальної громади – Генерального плану с-ще. Покотилівка, суміщеного з планом зонування (зонінгом) Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку населених пунктів Височанської селищної ради на 2021-2025 роки
	1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів та «дорожньої карти інвестора»	Створення інвестиційного порталу Височанської ОГ Створення реєстру інвестиційних об'єктів Височанської територіальної громади
1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва	1.2.1. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу	Будівництво індустріального технопарку «Технологічний високий» Створення Центру розвитку бізнесу на території Височанської територіальної громади. Перший етап. Створення Фермерського ринку на території Височанської територіальної громади. Перший етап.
	1.2.2. Діалог влади, бізнесу і громади	Створення веб-порталу Височанської територіальної громади
	1.2.3. Популяризація історичного, культурного та зеленого туризму	Реконструкція будинку у якому жив Г.С. Сковорода

Другим важливим напрямом є **формування інвестиційного середовища**. Планується створення інвестиційного порталу громади, розробка реєстру інвестиційних об'єктів та підготовка дорожньої карти для інвестора. Це дозволить підвищити прозорість, спростити процедури доступу до ресурсів та активізувати партнерство з бізнесом і зовнішніми інвесторами.

Розвиток малого та середнього підприємництва підтримуватиметься через **будівництво індустріального технопарку «Технологічний Високий»**, що стане платформою для інновацій та виробництва, створення Центру розвитку бізнесу і відкриття фермерського ринку. Такі інституції забезпечать зростання підприємницької активності, появу нових робочих місць та підвищення рівня локальної економіки.

Важливу роль відіграє **налагодження діалогу влади, бізнесу і громади** шляхом запуску веб-порталу з інтерактивними сервісами та проведення регулярних бізнес-форумів. Паралельно розвиватиметься культурний і туристичний потенціал:

реконструкція будинку, де проживав Григорій Сковорода, створить новий туристичний магніт, що сприятиме розвитку зеленого туризму та промоції громади.

У результаті реалізації цих проєктів і програм очікується: зростання кількості інвестиційних угод, створення нових підприємств та робочих місць, підвищення якості бізнес-середовища та формування нових туристичних продуктів. Поєднання інвестиційних, підприємницьких та культурних ініціатив стане комплексною платформою для довгострокового економічного зростання громади.

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя та розвиток комфортного середовища

У 2025–2027 роках розвиток Височанської громади буде спрямований на комплексне підвищення якості життя мешканців через модернізацію соціальної інфраструктури, створення комфортного життєвого середовища та впровадження екологічно збалансованих практик. Передбачається **реалізація 15 програм і 24 проєктів** у сферах освіти, охорони здоров'я, комунального господарства, благоустрою та екології, що дозволить суттєво підвищити рівень соціального добробуту громади.

Таблиця 2.3. Відповідність програм/проєктів що пропонуються до реалізації завданням до стратегічної цілі 2 Підвищення якості життя та розвиток комфортного середовища.

Оперативна ціль	Завдання	Проєкти та програми
2.1. Розвиток освіти, інклюзії та охорони здоров'я	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій	Реконструкція КЗ Бабаївський ліцей ім. Потапенко П.О. Формування і розвиток спроможної освітньої мережі Створення умов для надання якісних та безпечних освітніх послуг Забезпечення сталого функціонування закладів освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази Програма організації харчування вихованців та учнів в закладах освіти Височанської селищної ради на 2025 - 2027 роки Програма «Шкільний автобус» Височанської селищної ради на 2025–2027 роки Програма розвитку позашкільної освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки Програма модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти Височанської селищної ради на 2025 – 2027 роки Програма «Інформаційно-освітнє середовище (інформатизація) системи освіти» Височанської селищної ради на 2025-2027 роки Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у закладах освіти та Відділі освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки Програма «Вчитель» Височанської селищної ради на 2025-2027 роки
	2.1.2. Створення умов для дітей з особливими потребами	Створення умов для безбар'єрного доступу та якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами Програма розвитку інклюзивної освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки
	2.1.3. Підвищення якості медичних послуг, підтримка ментального	Програма «Онкологія» Височанської територіальної громади на 2023 - 2025 роки. Програма транспортного забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз на 2023 - 2025 роки. Програма лікарського забезпечення жителів Височанської

	здоров'я та здорового способу життя	територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2023 - 2025 роки Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз у Височанській територіальній громаді а 2023 - 2025 роки.
2.2. Розвиток інфраструктури та комунальних послуг	2.2.1. Модернізація транспортної мережі	Впровадження Центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної транспортної мережі Височанської територіальної громади . Перший етап.
	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури	Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 для с-ще Бабаї Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 за адресую пр-т Зеленогайський с-ще Високий Реконструкція насосної станції 2-го підйому з заміною живлення енергомеханічного обладнання (насосів) та заміною насосних агрегатів з обладнанням ППЧ с-ще. Високий Закупівля та устаткування модульної твердопаливної котельні для комунального закладу Покотилівський ліцей Промінь за адресую вул. Кооперативна 20 Програма управління комунальною власністю Височанської селищної ради на 2025 рік Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 2025 рік Впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення на території і Височанської громади Технічне переоснащення газової котельні КЗ Зеленогайський ліцей за адресую с-ще. Високий пр-т Зеленогайський 43/15 Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу за адресую с-ще.Покотилівка , вул.Кооперативна , 3а Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський ліцей 2 за адресую вул.Науки 5
2.3. Розвиток комфортного середовища та культурної пропозиції	2.3.1. Благоустрій та розвиток комфортних просторів	Реконструкція парку Слави по вул.Кооперативній с-ще Покотилівка Створення парку у с-ще. Бабаї поруч з Палацем Культури Створення туристично-рекреаційної зони для жителів та гостей Височанської територіальної громади Перший етап.
	2.3.2. Розвиток культурно-дозвілєвої інфраструктури та спорту	Облаштування дитячих майданчиків на території населених пунктів Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво футбольного майданчика з роздягальною с-ще Високий Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво футбольних майданчиків с-ще Покотилівка та с-ще Бабаї Облаштування елементами благоустрою спортмайданчиків з обладнанням с-ще. Покотилівка вул. Незалежності ,78, с-ще. Бабаї (парк Софієнко) с-ще. Високий вул .Спортивна ,27 Реконструкція приміщень спортивної зали Палацу культури та мистецтв с-ще. Бабаї, пл. Михайлівська, 1 Програма розвитку фізичної культури і спорту Височанської селищної ради на 2022 - 2025 роки Програма розвитку КЗ «Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області» на 2025 - 2028 роки Програма розвитку культури, туризму, оновлення культурної спадщини Височанської селищної ради на 2025 - 2027 роки
2.4. Екологія та управління відходами	2.4.1. Роздільний збір, сортування і переробка ТПВ	Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади, придбання контейнерів, облаштування сортувальної станції Програма управління з твердими побутовими відходами на

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

		території Височанської селищної ради на 2025 рік
2.4.2.	Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення (водогон до с. Покотилівка)
2.4.3.	Екологічний моніторинг нагляд за дотриманням норм	Розробка та погодження схем санітарного очищення територій населених пунктів Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Височанської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки

Ключовим напрямом є **модернізація освітньої інфраструктури**. Вона включає реконструкцію ліцеїв, програму «Шкільний автобус», оновлення матеріально-технічної бази закладів, розвиток STEM-лабораторій, цифровізацію освітнього середовища та підтримку педагогічних кадрів. Це формує основу для якісної освіти, інклюзивності та всебічного розвитку дітей та молоді. Додатково впроваджуються програми підтримки дітей пільгових категорій, що створює рівні можливості для всіх учнів.

Важливе місце займає **охорона здоров'я** – через програми боротьби з онкологічними та інфекційними захворюваннями, забезпечення лікарськими засобами для пацієнтів із рідкісними хворобами, транспортне забезпечення пацієнтів на гемодіаліз. Це підсилюється акцентом на ментальне здоров'я та профілактику.

Другим напрямом є **розвиток інфраструктури та комунальних послуг**. Передбачено реконструкцію систем водопостачання і водовідведення, модернізацію котелень та насосних станцій, впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення. Такі заходи підвищують енергоефективність, безпеку та якість комунальних послуг.

Третій блок – **розвиток комфортного середовища та культурної пропозиції**. Заплановані реконструкція парків і створення рекреаційних зон, облаштування спортивних і дитячих майданчиків, оновлення закладів культури та спорту. Це сприяє формуванню активних громадських просторів, підвищує соціальну згуртованість і привабливість території.

Нарешті, реалізується **екологічний компонент**: запровадження системи роздільного збору відходів, оновлення схем санітарного очищення, охорона водних ресурсів та контроль за дотриманням екологічних норм.

У результаті реалізації цих програм і проєктів громада отримує якісно новий рівень соціальних послуг, сучасну освітню та медичну інфраструктуру, комфортні громадські простори та екологічно безпечне середовище. Це забезпечить не лише підвищення якості життя мешканців, а й зміцнить привабливість громади як місця для життя та інвестування.

Стратегічна ціль 3. Згуртованість громади та ефективне врядування

У 2025–2027 роках розвиток Височанської громади у сфері згуртованості та врядування буде спрямований на посилення соціальної інтеграції, підтримку вразливих категорій населення, підвищення ефективності управління та формування безпечного середовища. **Реалізація 11 програм і 6 проєктів** забезпечить створення інституційної та соціальної основи для стійкого розвитку громади в умовах воєнних викликів.

Таблиця 2.4. Відповідність програм/проектів що пропонуються до реалізації завданням до стратегічної цілі 3. Згуртованість громади та ефективне врядування.

Оперативна ціль	Завдання	Проекти та програми
3.1. Розвиток людського капіталу	3.1.1. Підтримка молоді, освітніх ініціатив і громадянського суспільства	Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням варкаут майданчику с-ще.Покотилівка (Парк Слави) Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання у Височанській селищній територіальній громаді на 2024-2027 роки
	3.1.2. Підтримка ветеранів, ВПО та соціально вразливих груп	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 2025 рік Комплексна програма соціального захисту населення Височанської територіальної громади на 2023-2025 роки Комплексна програма підтримки військовослужбовців та учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2023 - 2025 роки Програма підтримки захисників та захисниць України, потерпілих внаслідок російської агресії на Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2025 рік
3.2. Ефективне врядування	3.2.1. Протидія воєнним впливам, інклюзивність та гендерна рівність	Комплексна програма по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму та організованих злочинній діяльності, заходів державного спротиву на території Височанської селищної ради на 2024-2025 роки
	3.2.2. Прозорість і підзвітність, розвиток адмінпослуг	Впровадження реєстру Височанської територіальної громади Впровадження комплексної системи електронного документообігу в структурах виконавчого апарату Височанської територіальної громади Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Височанської селищної ради на 2021-2025 роки Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки
	3.2.3. Міжмуніципальне та міжнародне співробітництво	Виконання завдання буде забезпечене зусиллями працівників апарату виконкому Височанської селищної ради
3.3. Створення безпекових умов.	3.3.1.Модернізація безпекової інфраструктури.	Реконструкція нежитлового приміщення на території с-ще. Покотилівка (вул. Троїцька,3а) під створення місцевої служби пожежної охорони Впровадження Єдиної системи відеоспостереження на території Височанської територіальної громади Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021 – 2026 роки Програма забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисту у закладах освіти та Відділі освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки
	3.3.2.Розвиток безпечного середовища	Створення Муніципальної варті на території Височанської територіальної громади Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2023-2025 роки

		Програму територіальної оборони Височанської селищної ради на 2025 рік
--	--	--

Розвиток людського капіталу зосереджений на підтримці молоді, освітніх і громадських ініціатив, а також інтеграції внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. Реконструкція громадських просторів, зокрема облаштування варкаут-майданчику в с-ще Покотилівка, доповнюється програмами підтримки сімейних форм виховання, соціального захисту, допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Це сприяє збереженню соціальної стабільності, посиленню згуртованості громади та формуванню атмосфери взаємної підтримки.

Другим напрямом є **ефективне врядування**, що передбачає впровадження сучасних цифрових інструментів управління та підвищення прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Важливими кроками є створення електронного реєстру громади, запровадження комплексної системи електронного документообігу, розвиток земельних відносин та забезпечення виконання судових рішень. Паралельно реалізуються заходи з протидії воєнним впливам, підтримки інклюзивності та гендерної рівності, що посилює довіру населення до інституцій влади.

Особливої ваги набуває **створення безпечових умов**, що охоплює реконструкцію приміщень для місцевої пожежної охорони, впровадження єдиної системи відеоспостереження, модернізацію інфраструктури цивільного захисту. Додатково передбачено створення муніципальної варти, реалізацію програм профілактики правопорушень та територіальної оборони. Це дозволить підвищити рівень публічної безпеки, оперативно реагувати на виклики та мінімізувати ризики для життя і здоров'я мешканців.

Таким чином, стратегічна ціль 3 передбачає формування міцної основи для розвитку громади через поєднання соціальної інтеграції, інституційного зміцнення та безпечових гарантій. Реалізація цих завдань забезпечить підвищення довіри до органів влади, посилення соціальної єдності та створення

РОЗДІЛ III. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

В основу Плану реалізації стратегії на 2025-2027 роки – покладені 27 програм і 40 проєктів місцевого розвитку. Проєктні ідеї відібрані на основі пропозицій, що надійшли від посадовців, представників підприємств, установ та організацій громади під час розробки та обговорення проєкту плану реалізації Стратегії. Орієнтовний фінансовий план передбачає потребу в коштах на реалізацію опрацьованих заходів та проєктів, що становить 464,1 млн. грн (*табл. 0.1, 0.2*) і є амбітною оцінку перспектив фінансової спроможності громади. Виконання завдань стратегії можливе шляхом:

- включення до місцевої цільової програми соціально-економічного розвитку, також – до галузевих цільових програм Харківської області;
- фінансування за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету;
- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
- залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги
- фінансування суб'єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення співфінансування від інвесторів громади (де це передбачено умовами проекту).

Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення проєктів плану заходів за стратегічними цілями

Обсяг фінансування проєктів за цілями (тис. грн)	2025 рік	2026 рік	2027 рік	Загалом
Стратегічна ціль 1	0	5070	5030	10100
Стратегічна ціль 2	1400	166350	276500	444250
Стратегічна ціль 3	0	1680	8100	9780
Загалом	1400	173100	289630	464130

Очікувані обсяги за джерелами фінансування проєктів плану реалізації за стратегічними цілями упродовж 2025-2027 років подано у таблиці 11.

Таблиця 3.2. Фінансове забезпечення проєктів плану заходів за джерелами коштів

Обсяг фінансування проєктів за цілями (тис. грн)	Бюджет громади	Державний бюджет	Обласний бюджет	інші джерела
Стратегічна ціль 1	4300	0	1300	4500
Стратегічна ціль 2	26850	306500	31500	79400
Стратегічна ціль 3	4780	0	0	5000,0
Загалом	35930	306500	32800	88900




Рисунок 3.1 Фінансовий ресурс Плану заходів на період до 2027 року, тис. грн

	селищної територіальної громади на 2025-2026 роки													
9	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 2025 рік	55508	55508	55508										
10	Програма розвитку інклюзивної освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки	10	10	2	3	4								
11	Програма розвитку КЗ «Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області» на 2025 - 2028 роки	456	342	76	114	152								
12	Програма розвитку культури, туризму, оновлення культурної спадщини Височанської селищної ради на 2025 - 2027 роки	577	577	144	192	241								
13	Програма розвитку позашкільної освіти Височанської селищної ради на 2025-2027 роки	76	76	19	25	32								
14	Програма розвитку фізичної культури і спорту Височанської селищної ради на 2022 - 2025 роки	916	382	382										
15	Програма розвитку фізичної культури і спорту Височанської селищної ради на 2026 - 2029 роки	15211	11408	2535	3803	5070								
16	Програма управління комунальною власністю Височанської селищної ради на 2025 рік	14207	5919	5919										
Всього за програмами		94065	81326	66361	6506	8459								
Проекти місцевого розвитку														
11	Реконструкція КЗ Бабаївський ліцей ім. Потапенко П.О. Перший етап.	35000	2000		1000	1000	33000		15000	18000	0			
12	Впровадження Центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної транспортної мережі Височанської територіальної громади . Перший етап.	15000	1500	0	500	1000	13500		5500	8000	0			
13	Створення умов для надання якісних та безпечних освітніх послуг	246300	1300		1300		245000		100000	145000	0			

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

14	Створення умов для безбар'єрного доступу та якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами	1200	1200		800	400	0				0		
15	Забезпечення сталого функціонування закладів освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази	17200	2200		1200	1000	15000		7000	8000	0		
16	Впровадження Центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної транспортної мережі Височанської територіальної громади. Перший етап.	1000	200			200	0				800		800
17	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення 1 етап	20000	4000		2000	2000	0				16000		8000 8000
18	Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 для с-ще.Бабаї	2900	1000	1000	0	0	0				1900		1900
19	Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 за адресую пр-т Зеленогайський с-ще Високий	2400	400	400		0	0				2000		2000
20	Реконструкція насосної станції 2-го підйому з заміною живлення енергомеханічного обладнання (насосів) та заміною насосних агрегатів з обладнанням ППЧ с-ще. Високий	600	600	0	600	0	0				0		
21	Закупівля та устаткування модульної твердопаливної котельні для комунального закладу Покотилівський ліцей Промінь за адресую вул.Кооперативна 20	1500	300	0	300	0	0				1200		1200
22	Впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення на території 1 Височанської громади	30000	400	0	400	0	0				29600		29600
23	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Зеленогайський ліцей за адресую с-ще. Високий пр-т Зеленогайський 43/15	750	750	0	750	0	0				0		
24	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу за адресую с-	1500	300	0	300	0	0				1200		1200

	ще.Покотилівка , вул. Кооперативна , За													
25	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський ліцей 2 за адресою вул. Науки 5	1500	300	0	300	0	0				1200		1200	
26	Реконструкція парку Слави по вул. Кооперативній с-ще Покотилівка	1000	1000				1000	0			0			
27	Створення парку у с-ще. Бабаї поруч з Палацем Культури	1200	1200				1200	0			0			
28	Створення туристично-рекреаційної зони для жителів та гостей Височанської територіальної громади Перший етап.	1000	1000	0	0		1000	0			0			
29	Облаштування дитячих майданчиків на території населених пунктів	400	400		100	300	0				0			
30	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво футбольного майданчика з роздягальнею с-ще.Високий	3500	500		500			0			3000		3000	
31	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво футбольних майданчиків с-ще Покотилівка та с-ще Бабаї	6300	300		300			0			6000		6000	
32	Облаштування елементами благоустрою спортмайданчиків з обладнанням с-ще.Покотилівка вул. Незалежності ,78, с-ще. Бабаї (парк Софійенко) с-ще. Високий вул .Спортивна ,27	2500	500	0	500	0	0				2000		2000	
33	Реконструкція приміщень спортивної зали Палацу культури та містечкв с-ще. Бабаї, пл. Михайлівська, 1	1500	500	0	500			0			1000		1000	
34	Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади, придбання контейнерів, облаштування сортувальної станції	50000	5000		5000			0			45000	5000	40000	
Всього за проєктами:		444250	26850	1400	16350	9100	306500	0	127500	179000	110900	0	22500	88400
За стратегічною ціллю 2		525576	108176	67761	22856	17559	306500	0	127500	179000	110900	0	22500	88400

	громади, а також членів їх сімей на 2025 рік													
25	Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання у Височанській селищній територіальній громаді на 2024-2027 роки	34999,81	26249,85	5833,30083	8749,951	11666,6								
26	Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2023-2025 роки	332,85	122	122										
27	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Височанської селищної ради на 2021-2025 роки	645	182	182										
Всього за програмами		77682	64737	43838	8993	11906								
Проекти місцевого розвитку														
35	Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням варкаут майданчику с-ще. Покотилівка (Парк Слави)	230	230	0	230	0								
36	Впровадження Єдиної системи відеоспостереження на території Височанської територіальної громади	500	500	0	250	250								
37	Впровадження комплексної системи електронного документообігу в структурах виконавчого апарату Височанської територіальної громади	350	350	0	100	250								
38	Впровадження реєстру Височанської територіальної громади	1500	1500	0	1000	500								
39	Реконструкція нежитлового приміщення на території с-ще. Покотилівка (вул. Троїцька,3а) під створення місцевої служби пожежної охорони	7000	2000	0	0	2000					5000			5000
40	Створення Муніципальної варти на території Височанської територіальної громади	200	200	0	100	100								
Всього за проектами:		9780	4780	0	1680	3100	0	0	0	0	5000	0	0	5000
За стратегічною ціллю 3		74516,9	69516,9	43838,3	10673,1	15005,5					5000,0			5000,0
ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ		614113,3	185913,3	114399,7	64029,2	42844,5	306500,0	0,0	127500,0	179000,0	121700,0	0,0	25250,0	96450,0

РОЗДІЛ IV. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Моніторинг і оцінювання реалізації Стратегії розвитку Височанської громади є невід'ємною складовою сучасної системи стратегічного управління, що забезпечує відкритість, прозорість і результативність реалізованих програм та проєктів. Йдеться не лише про формальний контроль за виконанням запланованих заходів, а насамперед про комплексний процес, який дозволяє зіставити досягнуті результати із стратегічними цілями та реальними потребами громади.

Моніторинг Плану заходів – це процес збору, аналізу та систематизації інформації про хід реалізації програм і проєктів місцевого розвитку, закладених у Стратегії. Його головною метою є отримання об'єктивних даних, які дозволяють визначити ступінь досягнення стратегічних і оперативних цілей. Такий підхід забезпечує можливість оцінити, наскільки ефективно громада рухається у напрямку соціально-економічного розвитку, чи відповідають дії органів місцевого самоврядування очікуванням жителів, а також вчасно виявляти проблеми та потребу у корекції управлінських рішень.

Основні завдання моніторингу можна визначити так:

- **Вимірювання прогресу** у досягненні цілей і завдань Стратегії.
- **Виявлення проблемних зон** і бар'єрів, що перешкоджають реалізації запланованих ініціатив.
- **Забезпечення прозорості та підзвітності** діяльності органів влади перед громадою.
- **Залучення громадськості** до оцінки результатів і вироблення рішень.
- **Адаптація Стратегії** до змінних соціально-економічних і політичних умов.

Моніторинг у Височанській громаді здійснюється за допомогою комплексу методів збору даних. Застосовуються як кількісні, так і якісні інструменти: офіційна статистика, дані від виконавчих структур, опитування населення, фокус-групи, глибинні інтерв'ю з ключовими стейкхолдерами. Це дозволяє оцінювати не лише «сухі цифри», а й соціальні ефекти та рівень задоволеності мешканців.

Особливе значення мають ключові показники ефективності (KPI), що були визначені на етапі планування Стратегії. Вони виступають своєрідними «маяками», за якими можна оцінити динаміку розвитку громади. Наприклад, кількість створених робочих місць, рівень охоплення дітей якісною освітою, обсяги залучених інвестицій, частка відновленої інфраструктури чи рівень довіри до місцевої влади.

Аналіз цих показників дозволяє робочій групі з моніторингу визначати сильні та слабкі сторони реалізації Плану заходів, своєчасно виявляти ризики і пропонувати шляхи їх мінімізації.

Відповідальність за проведення моніторингу у Височанській громаді покладається на **робочу групу з моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії**, до складу якої входять представники апарату селищної ради, профільних відділів та управлінь, а також, за необхідності, залучені експерти. Основним координатором і узагальнювачем результатів виступає **апарат селищної ради за напрямками роботи** який відповідає за систематизацію інформації, формування аналітичних довідок та підготовку офіційних звітів.

Згідно з Методичними рекомендаціями Міністерства розвитку громад і територій України (Наказ № 265 від 21.12.2022 р.), моніторинг проводиться **двічі на рік**. Це

дозволяє поєднати його із процесом бюджетного планування: проміжний моніторинг здійснюється одночасно з підготовкою звіту про виконання бюджету за півріччя, а річний – з формуванням бюджету на наступний рік. Така синхронізація забезпечує логічний зв'язок між плануванням ресурсів та оцінкою досягнутих результатів.

Моніторинг є ефективним лише тоді, коли його результати доступні громаді. У Височанській територіальній громаді передбачено, що щорічні звіти про моніторинг затверджуються селищним головою та розглядаються на пленарних засіданнях ради. Після цього вони публікуються на офіційному вебсайті громади та можуть поширюватися у місцевих засобах масової інформації.

Окремо підкреслюється значення громадського моніторингу. Для цього залучаються представники громадських організацій, ініціативних груп та експертного середовища. Відкритий діалог дозволяє не лише інформувати мешканців про прогрес, а й отримувати їхні пропозиції, ідеї та зауваження, що можуть стати основою для корекції Плану заходів. Такий підхід формує довіру до місцевої влади та сприяє згуртованості громади.

На відміну від поточного моніторингу, **оцінювання** проводиться після завершення строку реалізації Стратегії або окремих її етапів. Воно базується на порівнянні базових показників (на початок дії Стратегії), цільових прогнозних значень (визначених на період реалізації) та фактичних результатів.

Заключний звіт з оцінювання включає:

- ступінь досягнення стратегічних цілей;
- вплив програм на соціально-економічний розвиток громади;
- відповідність результатів очікуванням мешканців;
- оцінку ефективності використаних ресурсів;
- аналіз незапланованих ефектів (як позитивних, так і негативних);
- висновки про сталість досягнутих результатів.

Оцінювання може бути як внутрішнім (виконується апаратом ради та робочою групою), так і зовнішнім (із залученням незалежних експертів, наукових установ, донорських організацій). Це забезпечує об'єктивність і неупередженість висновків.

Моніторинг і оцінювання у Височанській громаді розглядаються не лише як інструменти контролю, а як механізми постійного вдосконалення стратегічного планування. Завдяки регулярному збору даних і зворотному зв'язку є можливість вчасно адаптувати Стратегію до нових умов – економічних, політичних чи соціальних.

Наприклад, зміна демографічної ситуації, поява нових викликів у сфері безпеки чи відновлення інфраструктури після бойових дій можуть вимагати перегляду пріоритетів. Саме система моніторингу дозволяє швидко реагувати, вносити зміни до цілей, завдань та ресурсного забезпечення, не втрачаючи стратегічної цілісності.

Результати моніторингу формують основу для розробки рекомендацій та управлінських рішень. Це може включати: уточнення чи корекцію окремих цілей і завдань; перегляд методів реалізації програм; оптимізацію використання ресурсів; посилення тих напрямів, які демонструють найбільшу ефективність.

Таким чином, моніторинг стає «циклічним процесом», де зібрані дані не просто фіксуються у звітах, а стають базою для прийняття нових рішень та вдосконалення управління.

Для Височанської громади моніторинг і оцінювання мають стратегічне значення. Вони дозволяють: забезпечити відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування; підвищити довіру мешканців до влади; стимулювати участь громадян

у прийнятті рішень; гарантувати адаптивність управлінських процесів у швидкозмінних умовах; підсилити ефективність реалізації програм і раціональність використання ресурсів. Зрештою, ефективна система моніторингу та оцінювання сприяє підвищенню якості життя мешканців, розвитку людського капіталу та зміцненню соціально-економічної стабільності громади.

Моніторинг і оцінювання реалізації Стратегії розвитку Височанської територіальної громади – це не формальність, а ключовий елемент стратегічного управління. Він забезпечує регулярне вимірювання прогресу, сприяє прозорості та залученню громадян, створює умови для адаптації та вдосконалення планів відповідно до нових викликів.

Така система дозволяє не лише оцінити ступінь досягнення поставлених завдань, але й зробити розвиток громади гнучким, інклюзивним та орієнтованим на реальні потреби жителів. У результаті Височанська громада отримує ефективний механізм управління, що сприяє сталому розвитку, економічному зростанню та зміцненню соціальної єдності.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку плану заходів до 2027 року з реалізації Стратегії розвитку Височанської селищної територіальної громади на період до 2027 року

№ Зав-дан-ня	№ з/п	Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовний обсяг (тис.грн)	Період реалізації (рік)	Виконавець	Індикатори (показники) результативності
Стратегічна ціль № 1: Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади						
1.1.1	1	Розробка містобудівної документації – Генерального плану Височанської територіальної громади, суміщеного з планом зонування (зонінгом) с-ще .Бабаї	400	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Затверджені матеріали
1.1.1	2	Розробка містобудівної документації с-ще .Високий Височанської територіальної громади –Генерального плану с-ще .Високий суміщеного з планом зонування (зонінгом)	400	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Затверджені матеріали
1.1.1	3	Розробка містобудівної документації на с-ще. Покотилівка Височанської територіальної громади – Генерального плану с-ще. Покотилівка, суміщеного з планом зонування (зонінгом)	1250	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Затверджені матеріали
1.1.2	4	Створення інвестиційного порталу Височанської ОТГ	300	2027	Виконком Височанської селищної ради	- Підготовлено інвестиційні продукти; - Кількість користувачів - Обсяг залучених інвестицій
1.1.2	5	Створення реєстру інвестиційних об'єктів Височанської територіальної громади	3100	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Створено реєстр
1.2.2	6	Створення веб-порталу Височанської територіальної громади	250	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Запущено Веб портал
1.2.1, 1.2.2	7	Створення Центру розвитку бізнесу на території Височанської територіальної громади. Перший етап.	2600	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Кількість користувачів центру; - Кількість нових проєктів
1.2.1	8	Створення Фермерського ринку на території Височанської територіальної громади. Перший етап.	1000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ благоустрою	Створено фермерський ринок; Орієнтовна кількість відвідувачів
1.2.3	9	Реконструкція будинку у якому жив Г.С. Сковорода	400	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Виконано реконструкцію - Кількість відвідувачів

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

1.1.1	10	Започаткування екоіндустріального технопарку Технологічний Високий	400	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Підготовлено концепцію Проведено перемовини з інвесторами/резидентами
Разом за ціллю № 1			10 100,0			
Стратегічна ціль № 2: Підвищення якості життя та розвиток соціальної інфраструктури						
2.1.1.	11	Реконструкція КЗ Бабаївський ліцей ім. Потапенко П.О..	35000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ освіти	Об'єкт введено в експлуатацію; - Зменшення споживання енергії
2.1.1	12	Формування і розвиток спроможної освітньої мережі	15000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ освіти	100% дітей п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою
2.1.1 3.3.1	13	Створення умов для надання якісних та безпечних освітніх послуг	246300	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ освіти	Побудовані укриття; оновлене обладнання освітніх закладів
2.1.2	14	Створення умов для безбар'єрного доступу та якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами	1200	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ освіти	Забезпечено 100% потреб інклюзивного навчання дітей в громаді
2.1.1	15	Забезпечення сталого функціонування закладів освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази	17200	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради/ відділ освіти	Здійснено ремонтні роботи в 3 освітніх закладах громади Заклади відповідають держ. нормам
2.2.1	16	Впровадження Центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної транспортної мережі Височанської територіальної громади . Перший етап.	1000	2027	Виконком Височанської селищної ради	Проведено дослідження та аудит інфраструктури - Запроваджено центр та динамічне оновлення цифрового профілю громади
2.4.2	17	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення. 1 етап	20000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради /КП	Скорочення кількості аварійних ситуацій на мережах водопостачання на 60–70%. Поліпшення якості питної води за основними санітарно-гігієнічними

						показниками.
2.4.2	18	Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 для с-ще.Бабаї	2900	2025-2026	Виконком Височанської селищної ради /КП	Введено водонапірну вежу в експлуатацію
2.4.2	19	Придбання та встановлення водонапірної башти емк.75 м3 за адресую пр-т Зеленогайський с-ще Високий	2400	2025-2026	Виконком Височанської селищної ради /КП	Введено водонапірну вежу в експлуатацію
2.4.2	20	Реконструкція насосної станції 2-го підйому з заміною живлення енергомеханічного обладнання (насосів) та заміною насосних агрегатів з обладнанням ППЧ с-ще. Високий	600	2026	Виконком Височанської селищної ради /КП	Кількість мешканців, що отримали доступ до якісної питної води. Зменшення перерв та аварійних ситуацій у водопостачанні.
2.2.2	21	Закупівля та устаткування модульної твердопаливної котельні для комунального закладу Покотилівський ліцей Промінь за адресую вул.Кооперативна 20	1500	2026	Виконком Височанської селищної ради /КП	Котельню введено в експлуатацію; Зменшення аварій; Зменшення витрат на опалення
2.2.2	22	Впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення на території і Височанської громади	30000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради /КП	-Впроваджено інтелектуальну систему на території Височанської громади. Знижено викиди шкідливих речовин (CO2) на 40%. Зменшено енергоспоживання на 50%, Підвищено безпеку жителів Височанської громади.
2.2.2	23	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Зеленогайський ліцей за адресую с-ще. Високий пр-т Зеленогайський 43/15	750	2026	Виконком Височанської селищної ради /відділ освіти	Введення в експлуатацію; Отримали послугу орієнтовно 4000 мешканців (здобувачі та їх родини); Зменшення споживання енергії та поліпшення якості послуг
2.2.2	24	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський заклад	1500	2026	Виконком Височанської селищної ради	Введення в експлуатацію;- Отримали

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

		дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу за адресою с-ще.Покотилівка , вул. Кооперативна , 3а			/відділ освіти	послугу орієнтовно 800 мешканців (здобувачі та їх родини); Зменшення споживання енергії та поліпшення якості послуг
2.2.2	25	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський ліцей 2 за адресою вул. Науки 5	1500	2026	Виконком Височанської селищної ради /відділ освіти	Введення експлуатацію; Отримали послугу орієнтовно 3000 мешканців (здобувачі та їх родини); Зменшення споживання енергії та поліпшення якості послуг
2.3.1	26	Реконструкція парку Слави по вул. Кооперативній с-ще Покотилівка	1000	2027	Виконком Височанської селищної ради /відділ благоустрою	Введення парку в експлуатацію; Кількість висаджених дерев, Кількість відвідувачів,
2.3.1	27	Створення парку у с-ще. Бабаї поруч з Палацем Культури	1200	2027	Виконком Височанської селищної ради /відділ благоустрою	Введення парку в експлуатацію; Кількість висаджених дерев, Кількість відвідувачів,
2.3.2	28	Створення туристично-рекреаційної зони для жителів та гостей Височанської територіальної громади Перший етап.	1000	2027	Виконком Височанської селищної ради /відділ благоустрою	Введення експлуатацію; Кількість охоплених мешканців;
2.3.2	29	Облаштування дитячих майданчиків на території населених пунктів	400	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради /відділ благоустрою	Введення експлуатацію майданчиків; Кількість охоплених мешканців;
2.3.2	30	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво футбольного майданчика з роздягальною с-ще.Високий	3500	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту	Побудовано майданчик Кількість осіб, що користуються майданчиком. Організація спортивних заходів на майданчику (кількість)

2.3.2	31	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво футбольних майданчиків с-ще Покотилівка та с-ще Бабаї	6300	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту	Побудовано майданчики Кількість осіб, що користуються майданчиками. Організація спортивних заходів на майданчиках (кількість)	
2.3.2	32	Облаштування елементами благоустрою спортмайданчиків з обладнанням с-ще.Покотилівка вул. Незалежності ,78, с-ще. Бабаї (парк Софійенко) с-ще. Високий вул .Спортивна ,27	2500	2026	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту	Побудовано майданчики Кількість осіб, що користуються майданчиками. Організація спортивних заходів на майданчиках (кількість)	
2.3.2	33	Реконструкція приміщень спортивної зали Палацу культури та містечтв с-ще. Бабаї, пл.Михайлівська, 1	1500	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту	Проведено реконструкцію спортивної зали Палацу культури. Збільшення залученості мешканців громади до спортивних заходів в Палаці культури на 40%.	
2.4.1	34	Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади, придбання контейнерів, облаштування сортувальної станції	50000	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради / Відділ ЖКГ	Збудовано сортувальну станцію. Кількість встановлених контейнерів; Кількість користувачів/охоплені мешканців; Зменшення обсягів відходів, що відправляються на полігон, на 50%. Зниження кількості стихійних сміттєзвалищ у громаді на 70%.	
Разом за ціллю № 2			444250				
Стратегічна ціль № 3: Згуртованість громади та ефективне врядування							
3.3.2	35	Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням варкаут майданчику с-ще. Покотилівка (Парк Слави)	230	2026	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту	Створено варкаут-майданчик на території парку.1000+ відвідувань на місяць; 12 подій/рік.	1

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

3.3.1	36	Впровадження Єдиної системи відеоспостереження на території Височанської територіальної громади	500	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради / Відділ благоустрою	100+ камер; 100% критичних точок покрито. 2. Скорочення часу реагування на 30%. 3. Зростання розкриття правопорушень на 20%.
3.2.2	37	Впровадження комплексної системи електронного документообігу в структурах виконавчого апарату Височанської територіальної громади	350	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Встановлення комплексної системи електронного документообігу Скорочення витрат, зменшення помилок
3.2.2	38	Впровадження реєстру Височанської територіальної громади	1500	2025-2027	Виконком Височанської селищної ради	Актуалізовано 95% записів. 100% адмінпослуг ЦНАПу з доступом до реєстру. Скорочення часу верифікації на 50%.
3.3.1	39	Реконструкція нежитлового приміщення на території с-ще. Покотилівка (вул. Троїцька,3а) під створення місцевої служби пожежної охорони	7000	2027	Виконком Височанської селищної ради	Створено 1 підрозділ; час реагування < 10 хв по Покотилівці. 100% чергувань закрито; 12+ навчань/рік.
3.3.2	40	Створення Муніципальної варти на території Височанської територіальної громади	200	2026-2027	Виконком Височанської селищної ради	Збільшення довіри до працівників правоохоронних органів. Зменшення адміністративних правопорушень; Патрулювання в місцях відпочинку. Забезпечення протипожежної безпеки населення територіальної громади
Разом за ціллю № 3			9780			
Разом:			464130			

РОЗДІЛ V. КАТАЛОГ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ

Картки проектних ідей до Стратегічної цілі 1. Економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності громади

Проектна ідея №1

Назва проекту	Розробка містобудівної документації – Генерального плану Височанської територіальної громади, суміщеного з планом зонування (зонінгом) с-ще Бабаї
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	У процесі створення громади відбулася зміна меж Височанської селищної ради. Відсутність сучасного Генерального плану призводить до неоднозначного застосування містобудівного та земельного законодавства, а також до прийняття суперечливих рішень щодо забудови територій й оскарженню цих рішень, ускладнюються завдання державного контролю за раціональним використанням земельних ділянок для будівництва та інш., порушення при цьому вимог законодавства щодо пожежної та техногенної безпеки, охорони природи та культурної спадщини.
Основні заходи проекту	- Розроблення ТЗ і відбір проєктувальника; - Збір вихідних даних, громадські обговорення; - Розробка текстових і графічних матеріалів генплану та зонінгу; - Експертиза, затвердження, оприлюднення в ГІС
Індикатори (показники результативності)	Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території с-ще. Покотилівка.
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	400
Розподіл за роками	2026: 240; 2027: 160; Всього: 400
у тому числі:	місцевий бюджет: 400; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

Проектна ідея №2

Назва проєкту	Розробка містобудівної документації с-ще Високий – Генерального плану, суміщеного з планом зонування (зонінгом)
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном
Мета проєкту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проєкту	12745 осіб населення с-ще. Високий мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність або застарілість містобудівної документації призводить до правової невизначеності, ускладнює землевпорядні рішення, інвестиційне планування та викликає конфлікти інтересів. Реалізація даного проєкту має важливе соціальне значення для території та для мешканців, адже під час планування та забудови територій визначається обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико- культурних та інших зон і об'єктів. На теперішній час відсутня будь яка містобудівна документація даного населеного пункту. Для забезпечення сталого розвитку територіальної громади необхідно розробити сучасну містобудівну документацію
Основні заходи проєкту	- Розроблення ТЗ і відбір проєктувальника; - Збір вихідних даних, громадські обговорення; - Розробка текстових і графічних матеріалів генплану та зонінгу; - Експертиза, затвердження, оприлюднення в ГІС
Індикатори (показники результативності)	Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території с-ще. Покотилівка.
Період реалізації проєкту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	400
Розподіл за роками	2026: 240; 2027: 160; Всього: 400
у тому числі:	місцевий бюджет: 400; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Проектна ідея №3

Назва проекту	Розробка містобудівної документації с-ще Покотилівка – Генерального плану, суміщеного з планом зонування (зонінгом)
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади, 8465 осіб населення с-ще.Покотилівка; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС; установи освіти і культури.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Відсутність або застарілість містобудівної документації призводить до правової невизначеності, ускладнює землевпорядні рішення, інвестиційне планування та викликає конфлікти. Відсутність сучасного Генерального плану призводить до неоднозначного застосування містобудівного та земельного законодавства, а також до прийняття суперечливих рішень щодо забудови територій селища Покотилівка й оскарженню цих рішень
Основні заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Розроблення ТЗ і відбір проєктувальника; - Збір вихідних даних, громадські обговорення; - Розробка текстових і графічних матеріалів генплану та зонінгу; - Експертиза, затвердження, оприлюднення в ГІС
Індикатори (показники результативності)	Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території с-ще. Покотилівка.
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1250
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 750; 2027: 500; Всього: 1250
у тому числі:	місцевий бюджет: 250; обласний бюджет: 1000; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1250
Відповідальний виконавець	Височанська селищна рада

Проектна ідея №4

Назва проєкту	Створення інвестиційного порталу Височанської ТГ
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів та «дорожньої карти інвестора»
Мета проєкту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС; установи освіти і культури.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Брак системної інвестиційної промоції та зручного доступу до даних для інвесторів знижує ймовірність залучення капіталу та уповільнює підготовку проєктів.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - Збір та систематизація інформації з реєстру інвестиційних об'єктів, згідно уніфікованих форм по вибраних інвестиційних можливостях, з подальшим перекладом іноземними мовами (англійська, німецька, польська, китайська, інші); - Формування інвестпродуктів і 'дорожньої карти інвестора'; - Дизайн і розробка порталу, інтеграція з відкритими даними; - Наповнення контентом, запуск промо-кампанії
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - Підготовлено інвестиційні продукти; - Кількість користувачів/відвідувачів/інвестзапитів; - Обсяг залучених інвестицій або кількість нових проєктів
Період реалізації проєкту	2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	300
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 0; 2027: 300; Всього: 300
у тому числі:	місцевий бюджет: 300; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 300
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Проектна ідея №5

Назва проекту	Створення реєстру інвестиційних об'єктів Височанської територіальної громади
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів та «дорожньої карти інвестора»
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Відсутність актуального, структурованого переліку інвестиційних локацій і активів громади ускладнює прийняття рішень інвесторами та затягує переговорні процеси.
Основні заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Проведення інвентаризації: наявних будівель промислового призначення (функціонуючих, не функціонуючих), визначення їхнього юридичного статусу, приналежності, балансової та комерційної вартості, наявності технічних комунікацій, тощо; - Аудит земельних ділянок та об'єктів, інвентаризація; - Уніфікація паспортів локацій, геоприв'язка; - Публікація реєстру та регулярне оновлення
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - Підготовлено документацію; - Створено реєстр
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	3100
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1700; 2027: 1400; Всього: 3100
у тому числі:	місцевий бюджет: 600; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 2500; Разом: 3100
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

Проектна ідея №6

Назва проєкту	Створення веб-порталу Височанської територіальної громади
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.2.2. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу
Мета проєкту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС; установи освіти і культури.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Фрагментована комунікація з громадою й бізнесом, відсутність єдиного сучасного порталу знижує якість доступу до послуг та інформації. Робота офіційного веб-порталу громади викликає нарікання з боку користувачів Відсутність порталу обмежує можливості розширення надання онлайн послуг.
Основні заходи проєкту	- Аудит та модифікація внутрішньої локальної мережі - Технічне завдання, вибір CMS; - Розробка, міграція контенту, налаштування е-форм; - Запуск і навчання адміністраторів
Індикатори (показники результативності)	- Запущено веб-портал;
Період реалізації проєкту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	250
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 150; 2027: 100; Всього: 250
у тому числі:	місцевий бюджет: 250; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 250
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Проектна ідея №7

Назва проекту	Створення Центру розвитку бізнесу на території Височанської ТГ. Перший етап
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.2.1. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу; 1.2.2. Діалог влади, бізнесу і громади
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; місцевий бізнес і інвестори; ВПО та ветерани; туристи; ОМС; установи освіти і культури.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Підприємці стикаються з браком консультаційної підтримки, доступу до програм фінансування та нетворкінгу. Деякі платники податків уже зараз відмовились від ведення господарської діяльності а в подальшому платники, які бажають легально здійснювати діяльність та сплачувати податки, почнуть приховувати свій бізнес «в тіні» В результаті Височанська територіальна громада втрачатиме надходження від сплати податків до місцевого бюджету. На території центру надання адміністративних послуг буде надаватись кваліфікована податкова консультація, а також будуть проводитися конкурси з підтримки підприємницьких ініціатив в громаді, з акцентом на підприємницьку активність вразливих груп.
Основні заходи проекту	- Створення офісу (простір, обладнання); - Освітні програми, менторство, консультації; - Конкурс мікрогрантів для МСП
Індикатори (показники результативності)	- Кількість користувачів центру; - Кількість нових проектів
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	2600
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1300; 2027: 1300; Всього: 2600
у тому числі:	місцевий бюджет: 600; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 2000; Разом: 2600
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Проектна ідея №8

Назва проекту	Створення Фермерського ринку на території Височанської ТГ. Перший етап
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.2.1. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу; 1.2.3. Популяризація історичного, культурного та зеленого туризму
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; місцевий бізнес; туристи
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Виробники с/г продукції не мають сучасної інфраструктури збуту й промоції локальних продуктів; відсутні стандарти якості та сервісу.
Основні заходи проекту	- Передпроектні роботи, ТЕО та концепція; - Проектування та влаштування інженерної інфраструктури; - Створення торгових місць, навіси, санітарні вузли
Індикатори (показники результативності)	- Підготовлено/затверджено документацію або запущено сервіс; - Кількість користувачів/відвідувачів/інвестзапитів;
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1000
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 600; 2027: 400; Всього: 1000
у тому числі:	місцевий бюджет: 1000; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ благоустрою

Проектна ідея №9

Назва проекту	Реконструкція будинку, у якому жив Г. С. Сковорода
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	1.2.3. Популяризація історичного, культурного та зеленого туризму
Мета проекту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; туристи; установи освіти і культури.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Будинок де жив Григорій Сковорода у Бабаях наразі перебуває в аварійному стані. Будинок перебуває в дуже аварійному стані, дах майже зруйнований, а будівля потребує термінового відновлення, хоча раніше планувалися протиаварійні роботи. Пам'ятка потребує реставраційних робіт для збереження культурної спадщини та розвитку туризму.
Основні заходи проекту	- Проект реставрації, погодження; - Реставраційні роботи й музеєфікація; - Туристична навігація та промоція
Індикатори (показники результативності)	- Виконано реконструкцію - Кількість відвідувачів
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	400
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 40; 2027: 360; Всього: 400
у тому числі:	місцевий бюджет: 100; обласний бюджет: 300; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

Проектна ідея №10

Назва проєкту	Започаткування екоіндустріального технопарку «Технологічний Високий»
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та вдосконалення управління комунальним майном; 1.2.1. Сприятливе середовище для започаткування і ведення бізнесу
Мета проєкту	Створення сприятливих умов для сталого територіального та економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та якості публічних сервісів у Височанській ТГ.
Цільові групи проєкту	Місцеві та міжнародні інвестори, що спеціалізуються на "зелених" технологіях та сталому виробництві. Підприємства малого та середнього бізнесу, орієнтовані на переробку відходів, виробництво біопалива, альтернативної енергетики. Мешканці громади (нові робочі місця, покращення екологічної ситуації).- Місцеві органи влади (збільшення податкових надходжень, розвиток інфраструктури).
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатній рівень залучення інвестицій та створення високотехнологічних робочих місць у громаді.- Відсутність сучасної інфраструктури для розвитку екологічно орієнтованого виробництва.- Потреба у диверсифікації економіки та зменшенні залежності від традиційних галузей.- Необхідність впровадження принципів циркулярної економіки та сталого розвитку на місцевому рівні
Основні заходи проєкту	Розробка концепції та документації, екологічна експертиза. Визначення та відведення території, зміна цільового призначення. Підготовка до проєктування та пошук інвесторів
Індикатори (показники результативності)	Підготовлено концепцію Проведено перемовини з інвесторами/ резидентами
Період реалізації проєкту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	400
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 200; 2027: 200; Всього: 400
у тому числі:	місцевий бюджет: 400; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Картки проєктних ідей до Стратегічної цілі 2. Підвищення якості життя та розвиток соціальної інфраструктури

Проєктна ідея №11

Назва проєкту	Реконструкція КЗ Бабаївський ліцей ім. Потапенко П.О. етап.
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій
Мета проєкту	Підвищення якості та безпеки освітнього середовища, розвиток STEM та позашкільня.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми;
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Застаріла або недостатня освітня інфраструктура та відсутність сучасного обладнання. Порушена система гідроізоляції, що призводить до підтікання будівлі. Відсутнє утеплення нижче рівня землі. Інженерні мережі зносились та потребують заміни, система вентиляції не відповідає вимогам чинного законодавства. Бетонування підлоги виконано не в повному обсязі. Технічне оснащення не відповідає нормам ДБН.
Основні заходи проєкту	Поновлення проєктно-кошторисної документації. Виконання робіт з енергомодернізації приміщення. Заміна застарілих інженерних мереж на сучасні. Збільшення площі укриття за рахунок невикористаних приміщень підвалу та ремонт усіх існуючих. Оснащення укриття відповідно норм ДБН «Захисні споруди цивільної оборони». Підготовка вчителів, запуск гуртків та лабораторій
Індикатори (показники результативності)	- Підписані акти готовності об'єктів/введення в експлуатацію; - Кількість користувачів/охоплених мешканців; - Зменшення споживання енергії послуг
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	35000
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 2000; 2027: 33000; Всього: 35000
у тому числі:	місцевий бюджет: 2000; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 33000; інші джерела: 0; Разом: 35000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ**

Проектна ідея №12

Назва проєкту	Формування і розвиток спроможної освітньої мережі
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій
Мета проєкту	Забезпечення доступності якісної освіти та системності й безперервності надання освітніх послуг (дошкільна, загальна середня та позашкільна освіта).
Цільові групи проєкту	Мешканці Височанської громади; учні; сім'ї з дітьми
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	На території Височанської селищної територіальної громади функціонують 10 закладів освіти: 6 – загальної середньої, 3-дошкільної, 1 – позашкільної. На сьогодні не всі діти дошкільного віку охоплені дошкільною освітою. Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою становить 31%, недостатня розгалуженість мережі гуртків.
Основні заходи проєкту	У ході реалізації проєкту планується: відкриття нових гуртків на базі КЗ «ЦПО «ДЖЕРЕЛО», зокрема оздоровчого, технічного напрямів та національно-патріотичного виховання молоді. Створення КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» (заклад позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку). реконструкція приміщень та територій закладів дошкільної і загальної середньої освіти. Запровадження інноваційних підходів до професійної орієнтації учнів, перепрофілювання закладів загальної середньої освіти, створення ліцеїв.
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх здобувачів освіти територіальної громади. - формування спроможної мережі закладів освіти громади, побудова нової освітньої інфраструктури, яка дасть змогу забезпечити високу якість освіти. - збільшення охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, зокрема, 100-відсоткове охоплення дітей 5-ти річного віку.
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	15000
Розподіл за роками	2026: 13000; 2027: 2000; Всього: 15000
у тому числі:	місцевий бюджет: 1500; обласний бюджет:0; державний бюджет: 13500; інші джерела: 0; Разом: 15000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №13

Назва проекту	Створення умов для надання якісних та безпечних освітніх послуг
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій
Мета проекту	Забезпечення безпечних умов організації освітнього процесу; створення сучасного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища, яке сприяє всебічному розвитку учнів та формуванню їх ключових компетентностей; забезпечення реалізації державних стандартів початкової, базової, профільної освіти, відповідності сучасній освітній концепції; забезпечення транспортної доступності учасникам освітнього процесу; формування позитивного іміджу освітньої системи громади
Цільові групи проекту	Мешканці Височанської громади; учні; сім'ї з дітьми
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	На сьогодні в переважній більшості оснащення навчальних кабінетів закладів освіти не відповідає сучасним вимогам, мають фізично та морально застаріле обладнання. В закладах дошкільної освіти відсутнє сучасне мультимедійне обладнання, дидактичне та ігрове обладнання - застаріле. Позашкільна освіта не забезпечена сучасною навчально-дидактичною базою
Основні заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Будівництво та облаштування укріплень на території закладів освіти, зокрема завершення будівництва в КЗ «Височанський ліцей №2», нове будівництво у КЗ «Покотилівський ліцей «Промінь» та КЗ «Покотилівський ЗДО»; ✓ забезпечення сучасного оснащення та комплектації закладів загальної середньої освіти, що відповідають вимогам НУШ, у т.ч. оснащення навчальних кабінетів відповідно до нормативних вимог; ✓ обладнання навчальних кабінетів, STEM-лабораторій в закладах, які планується перепрофілювати в академічні ліцеї; ✓ створення освітнього осередку для вивчення предмета “Захисту України”, будівництво тиру; ✓ забезпечення впровадження STEM освіти; ✓ придбання шкільних автобусів для закладів освіти громади; ✓ Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист); ✓ створення медіатеки на базі КЗ «Покотилівський ліцей «Промінь»; ✓ оновлення навчального, ігрового, спортивного обладнання в ЗДО; обладнання та технічне забезпечення роботи гуртків позашкільної освіти, оновлення навчально-дидактичної бази.
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - створення умов для безпечної, якісної та контурентноспроможної системи освіти в громаді відповідно Державним стандартам. - створення умов для розвитку пізнавальних інтересів та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді.
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	246300
Розподіл за роками	2026: 101300; 2027:145000; Всього: 246300
у тому числі:	місцевий бюджет: 1300; державний бюджет: 245000; інші джерела: 0; Разом: 246300
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №14

Назва проєкту	Створення умов для безбар'єрного доступу та якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.2. Створення умов для дітей з особливими потребами
Мета проєкту	Забезпечення безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів освіти; забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; створення умови доступу до якісних освітніх послуг у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення доступності освітніх матеріалів в альтернативних форматах, таких як шрифт Брайля, аудіозаписи та електронні версії
Цільові групи проєкту	Особи з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	У Височанській громаді зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами. Для таких дітей збільшується кількість інклюзивних класів у закладах освіти. Для того щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами та рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров'я, місця їх проживання необхідно створити належні умови для функціонування і розвитку інклюзивної освіти.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Височанської селищної ради; - облаштуванню закладів освіти за принципами універсального дизайну; - забезпечення функціонування ресурсних кімнат у закладах освіти з інклюзивним навчанням; - забезпечення інклюзивного навчання необхідними допоміжними засобами, обладнанням, методиками, відповідно до визначених нозологій.
Індикатори (показники результативності)	Забезпечено 100% потреб інклюзивного навчання дітей в громаді; забезпечення системного кваліфікованого супроводження компенсуючого типу осіб з особливими освітніми потребами; створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами.
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1200
Розподіл за роками	2026: 800; 2027: 400; Всього: 1200
у тому числі:	місцевий бюджет: 1200; Разом: 1200
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №15

Назва проекту	Забезпечення сталого функціонування закладів освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.1.1. Модернізація освітньої інфраструктури, розвиток позашкільної освіти, STEM-лабораторій
Мета проекту	підтримка освітнього процесу, розвиток інфраструктури та створення безпечного освітнього середовища. - формування єдиного освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб жителів громади в освітніх послугах; створення комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу.
Цільові групи проекту	Мешканці Височанської громади; учні; сім'ї з дітьми
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Будівлі закладів освіти громади введені в експлуатацію понад 50 років тому, тож існує потреба у вирішення питань забезпечення ефективного функціонування систем життєзабезпечення, тепло- та енергозбереження будівель закладів освіти, проведення поточного та/або капітального ремонту, оновлення технологічного обладнання, проведення благоустрою території.
Основні заходи проекту	- здійснення поточних, капітальних ремонтів та реконструкцій закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, зокрема капітальний ремонт покрівлі в КЗ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПРОМІНЬ» - забезпечення енергоефективності роботи закладів освіти, проведення термомодернізації, зокрема КЗ «Бабаївський ліцей», КЗ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2»); проведення капітального ремонту та оновлення технологічного обладнання харчоблоків закладів освіти відповідно до вимог заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (КЗ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПРОМІНЬ», КЗ «Височанський ліцей №2»).
Індикатори (показники результативності)	Забезпечення функціонування закладів освіти відповідно до державних норм і стандартів.
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	17200
Розподіл за роками	2026: 15000; 2027: 2200; Всього: 17200
у тому числі:	місцевий бюджет: 3400; обласний бюджет:0; державний бюджет:13800; інші джерела: 0; Разом: 17200
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №16

Назва проекту	Впровадження Центру обробки даних та інформаційно-комунікаційної транспортної мережі Височанської територіальної громади. Перший етап.
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.2.1. Модернізація транспортної мережі
Мета проекту	Покращення мобільності та надійності транспортних комунікацій в громаді. Підготувати обґрунтування та технічну базу для впровадження єдиної інформаційно-комунікаційної транспортної мережі та Центру обробки даних Височанської ТГ шляхом проведення дослідження потреб учасників і розробки проектно-кошторисної документації.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	У громаді функціонує розгалужена управлінська та комунальна інфраструктура, що динамічно розширюється та впроваджує нові електронні рішення (єдина система відеоспостереження, прилади дистанційного обліку тощо). Наявні канали зв'язку та серверні потужності фрагментовані, не забезпечують належної швидкості, надійності та кіберзахисту для обробки зростаючих обсягів даних. Відсутність уніфікованої ІКТ-мережі та ЦОД обмежує масштабування цифрових сервісів і підвищення ефективності управління інвестиційними об'єктами громади. Водночас розташування громади визначає принципову можливість впровадження моделі розумного цифрового міста
Основні заходи проекту	Аудит наявної інфраструктури передачі даних і серверних ресурсів Визначення вимог до пропускної здатності, надійності, резервування, кіберзахисту, сумісності Техніко-економічне обґрунтування: Вибір цільової архітектури мережі та центру обробки даних. Закупівля обладнання та впровадження системи
Індикатори (показники результативності)	-Проведено дослідження та аудит інфраструктури - Запроваджено центр та динамічне оновлення цифрового профілю громади
Період реалізації проекту	2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1000
Розподіл за роками	2027: 1000; Всього: 1000
у тому числі:	місцевий бюджет: 200; інші джерела: 800; Разом: 1000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради

Проектна ідея №17

Назва проекту	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення 1 етап
Номер і назва цілі завдання стратегії, до якого відповідає проект	2.4.2. Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води
Мета проекту	Поліпшення якості питної води та її доступності для мешканців. с. Покотилівка за рахунок реконструкції водопровідних мереж
Цільові групи проекту	Мешканці с-ще Покотилівка; бюджетні установи (заклади освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери); суб'єкти підприємницької діяльності.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Значна частина водопровідних мереж у с-ще Покотилівка є фізично зношеною, має високий рівень аварійності та втрат води. Часті пориви призводять до перебоїв у водопостачанні, погіршення якості питної води, додаткових витрат на аварійно-відновлювальні роботи та зростання собівартості послуг. Високі технологічні втрати води (у тому числі приховані витіки) негативно впливають на фінансову стійкість комунального підприємства та екологічну ситуацію.
Основні заходи проекту	Проведення детального обстеження існуючих водопровідних мереж с-ще Покотилівка із визначенням найбільш проблемних ділянок. Розробка схем оптимізації водопровідної мережі з урахуванням перспективного розвитку населеного пункту. Підготовка проектно-кошторисної документації на заміну частини з 180 км водопровідних мереж (поетапно). Поетапна заміна сталевих та чавунних труб на поліетиленові/інноваційні матеріали з антикорозійним покриттям. Встановлення засувки, регулюючої арматури, вузлів обліку та зонування мережі для зменшення втрат води. Відновлення благоустрою територій після проведення робіт (дорожнє покриття, тротуари, зелені насадження). Впровадження системи дистанційного моніторингу тиску та витрат (SCADA/інтелектуальні лічильники) для запобігання аваріям та оперативного виявлення витоків.
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшення рівня технологічних втрат води щонайменше на 35–40%. - Скорочення кількості аварійних ситуацій на мережах водопостачання на 60–70%. - Поліпшення якості питної води за основними санітарно-гігієнічними показниками. - Підвищення рівня забезпечення населення безперебійним водопостачанням до 99% часу протягом року.
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн	20000
Розподіл за роками	2026: 10000; 2027: 10000; Всього: 20000
у тому числі:	місцевий бюджет: 4000; обласний бюджет: 16000; Разом: 20000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради /КП

Проектна ідея №18

Назва проєкту	Реконструкція водонапірної башти емк.75 м3 для с-ще.Бабаї
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.4.2. Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води
Мета проєкту	Підвищення тиску у водопровідній мережі та забезпечення населення стабільним водопостачанням шляхом реконструкції водонапірної вежі.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; заклади освіти, культури, медицини
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Через фізичний знос систем та одночасне збільшення кількості населення в селищі Бабаї посилилось навантаження на водопровідну мережу – тиск у системі зменшується і понад 6000 осіб не можуть повноцінно користуватися послугою з водопостачання. Водонапірна вежа, яка могла б стабілізувати подачу води, вже багато років не використовується та потребує відновлення
Основні заходи проєкту	1 . Проведення корегування проєктно-кошторисної документації відповідно до нових будівельних норм. 2. Проведення реконструкції водонапірної вежі. 3. Введення водонапірної вежі в експлуатацію.
Індикатори (показники результативності)	- Отримано позитивний експертний звіт. - Завершено будівельні роботи. - Введено водонапірну вежу в експлуатацію
Період реалізації проєкту	2025-2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	2900
Розподіл за роками	2025: 1000; 2026: 1900; 2027: 0; Всього: 2900
у тому числі:	місцевий бюджет: 1000; обласний бюджет: 1900; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 2900
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / КП

Проектна ідея №19

Назва проекту	Реконструкція башти емк.75 м3 за адресую пр-т Зеленогайський с-ще Високий
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.4.2. Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води
Мета проекту	Підвищення тиску у водопровідній мережі та забезпечення населення стабільним водопостачанням шляхом реконструкції водонапірної вежі.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; заклади освіти, культури, медицини
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Через фізичний знос систем та одночасне збільшення кількості населення в селищі Високий посилилось навантаження на водопровідну мережу – тиск у системі зменшується і понад 9000 осіб не можуть повноцінно користуватися послугою з водопостачання. Водонапірна вежа, яка могла б стабілізувати подачу води, вже багато років не використовується та потребує відновлення
Основні заходи проекту	1 . Проведення корегування проектно-кошторисної документації відповідно до нових будівельних норм. 2. Проведення реконструкції водонапірної вежі. 3. Введення водонапірної вежі в експлуатацію.
Індикатори (показники результативності)	- Отримано позитивний експертний звіт. - Завершено будівельні роботи. - Введено водонапірну вежу в експлуатацію
Період реалізації проекту	2025-2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	2400
Розподіл за роками	2025: 400; 2026: 2000; 2027: 0; Всього: 2400
у тому числі:	місцевий бюджет: 400; обласний бюджет: 2000; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 2400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / КП

Проектна ідея №20

Назва проєкту	Реконструкція насосної станції 2-го підйому з заміною живлення енергомеханічного обладнання (насосів) та заміною насосних агрегатів з обладнанням ППЧ с-ще. Високий
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.4.2. Захист водних ресурсів і поліпшення якості питної води
Мета проєкту	Підвищення тиску у водопровідній мережі та забезпечення населення стабільним водопостачанням шляхом реконструкції водонапірної вежі.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; заклади освіти, культури, медицини
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Через фізичний знос систем та одночасне збільшення кількості населення в селищі Високий посилилось навантаження на водопровідну мережу – тиск у системі зменшується і понад 9000 осіб не можуть повноцінно користуватися послугою з водопостачання. Реконструкція насосної станції дозволить стабілізувати подачу води в мережу
Основні заходи проєкту	1 . Закупівля матеріалів і обладнання. 2. Проведення реконструкції насосної станції. 3. Підключення станції до існуючої системи водопостачання та забезпечення належного водного тиску.
Індикатори (показники результативності)	Кількість мешканців, що отримали доступ до якісної питної води. Зменшення перерв та аварійних ситуацій у водопостачанні. Покращення санітарно-гігієнічних умов у громаді
Період реалізації проєкту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	600
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 600; 2027: 0; Всього: 600
у тому числі:	місцевий бюджет: 600; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 600
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / КП

Проектна ідея №21

Назва проекту	Закупівля та устаткування модульної твердопаливної котельні для комунального закладу Покотилівський ліцей Промінь за адресою вул. Кооперативна 20
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
Мета проекту	Енергоефективність та надійність комунальної інфраструктури.
Цільові групи проекту	Учні, родини учнів, вчителі – 2000 осіб, ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Зношені мережі та інженерні системи, високі втрати ресурсів і витрати енергії.
Основні заходи проекту	- ТЕО та ПКД, енергоаудит; - Закупівля обладнання (насоси/котли/LED/АСУ ТП); - Монтаж, налагодження, навчання персоналу
Індикатори (показники результативності)	- Підписані акти готовності об'єктів/введення в експлуатацію; - Кількість користувачів/охоплених мешканців; - Зменшення аварій - Зменшення витрат на опалення
Період реалізації проекту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1500; 2027: 0; Всього: 1500
у тому числі:	місцевий бюджет: 300; обласний бюджет: 1200; державний бюджет;; інші джерела;; Разом: 1500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №22

Назва проєкту	Впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення на території і Височанської громади
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
Мета проєкту	Впровадження інтелектуальної системи вуличного освітлення на території Височанської територіальної громади для зменшення енергоспоживання на 50%, зниження викидів шкідливих речовин (CO ₂) в атмосферу на 40% та підвищення рівня безпеки жителів.
Цільові групи проєкту	Майже 40 тис осіб Мешканці громади, ВПО; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогоднішній день в Височанській територіальній громаді діє система вуличного освітлення, яка практично на 100% складається з ламп розжарювання, що призводить до значних перевитрат електроенергії та підвищеним викидам CO ₂ в навколишнє середовище. Ще однією негативною характеристикою чинної системи є великі експлуатаційні витрати. За даними Національної поліції, кожен місяць на території громади відбувається близько 20 правопорушень в темний час доби. В осінні і зимові місяці ця цифра значно зростає. Загальна кількість світлоточок на території Височанської громади складає близько 2423 штук. Завдяки функції дімірування, ми можемо додатково заощадити 50% енергоресурсів. Ще одним важливим аргументом установки цієї системи є забезпечення безпеки на дорогах. Залежно від типу погодних умов і дорожньої обстановки, система створює необхідний рівень освітленості, забезпечуючи однорідний і направлений світловий потік.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - Розробити ТЕО та ПКД; - Виконати електромонтажні роботи зі встановлення обладнання та програмного забезпечення. - Ввести в експлуатацію інтелектуальну систему вуличного освітлення.
Індикатори (показники результативності)	<ul style="list-style-type: none"> - Впроваджено інтелектуальну систему вуличного освітлення на території Височанської громади. - Знижено викиди шкідливих речовин (CO₂) в атмосферу на 40%. - Зменшено енергоспоживання на 50%. - Підвищено безпеку жителів Височанської громади.
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	30000
Розподіл за роками	2026: 400; 2027: 29600; Всього: 30000
у тому числі:	місцевий бюджет: 400; інші джерела: 29600; Разом: 30000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / профільний відділ, КП

Проектна ідея №23

Назва проекту	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Зеленогайський ліцей за адресою с-ще. Високий пр-т Зеленогайський 43/15
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
Мета проекту	Енергоефективність та надійність комунальної інфраструктури.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Зношені мережі та інженерні системи, високі втрати ресурсів і витрати енергії.
Основні заходи проекту	- ТЕО та ПКД, енергоаудит; - Закупівля обладнання (насоси/котли/LED/АСУ ТП); - Монтаж, налагодження, навчання персоналу
Індикатори (показники результативності)	- Введення в експлуатацію; - Отримали послугу орієнтовно 4000 мешканців (здобувачі та їх родини); - Зменшення споживання енергії та поліпшення якості послуг
Період реалізації проекту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	750
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 750; 2027: 0; Всього: 750
у тому числі:	місцевий бюджет: 750; обласний бюджет:0; державний бюджет:0; інші джерела: 0; Разом: 750
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №24

Назва проєкту	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу за адресую с-ще.Покотилівка , вул. Кооперативна , 3а
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
Мета проєкту	Енергоефективність та надійність комунальної інфраструктури.
Цільові групи проєкту	Вихованці/учні та їх батьки, працівники закладу
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Зношені мережі та інженерні системи, високі втрати ресурсів і витрати енергії.
Основні заходи проєкту	- ТЕО та ПКД, енергоаудит; - Закупівля обладнання (насоси/котли/LED/АСУ ТП); - Монтаж, налагодження, навчання персоналу
Індикатори (показники результативності)	- Підписані акти готовності об'єктів/введення в експлуатацію; - Дотримання температурного режиму в закладі - Зменшення захворюваності вихованців/учнів
Період реалізації проєкту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1500; 2027: 0; Всього: 1500
у тому числі:	місцевий бюджет: 300; обласний бюджет: 1200; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №25

Назва проекту	Технічне переоснащення газової котельні КЗ Покотилівський ліцей 2 за адресою вул. Науки 5
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.2.2. Розвиток та енергомодернізація комунальної інфраструктури
Мета проекту	Енергоефективність та надійність комунальної інфраструктури.
Цільові групи проекту	Вихованці/учні та їх батьки, працівники закладу
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Зношені мережі та інженерні системи, високі втрати ресурсів і витрати енергії.
Основні заходи проекту	- ТЕО та ПКД, енергоаудит; - Закупівля обладнання (насоси/котли/LED/АСУ ТП); - Монтаж, налагодження, навчання персоналу
Індикатори (показники результативності)	- Підписані акти готовності об'єктів/введення в експлуатацію; - Кількість користувачів/охоплених мешканців; - Зменшення аварій/втрат/споживання енергії або поліпшення якості послуг
Період реалізації проекту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1500; 2027: 0; Всього: 1500
у тому числі:	місцевий бюджет: 300; обласний бюджет: 1200; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ освіти

Проектна ідея №26

Назва проєкту	Реконструкція парку Слави по вул. Кооперативній с-ще Покотилівка
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.1. Благоустрій та розвиток комфортних просторів
Мета проєкту	Створення комфортних, безпечних і доступних громадських просторів, Вшанувати пам'ять загиблих військовослужбовців громади, створивши меморіальний простір для вшанування їхнього подвигу..
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; родини загиблих, військовослужбовців, учні та молодь, туристи
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатньо якісних громадських просторів та об'єктів культури. Громада потребує належного місця для вшанування пам'яті Героїв, які загинули, захищаючи Україну.
Основні заходи проєкту	- Проєктування благоустрою, озеленення; - Влаштування покриттів, МАФів, освітлення; - Навігація, безпека, доступність для МГН
Індикатори (показники результативності)	- Введення парку в експлуатацію; - Кількість висаджених дерев, - Кількість відвідувачів, - Проведення урочистих заходів, - Позитивні відгуки громади
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1000
Розподіл за роками	2025: - 2026: -0 2027: 1000 Всього: 1000
у тому числі:	місцевий бюджет: 1000 обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ благоустрою

Проектна ідея №27

Назва проекту	Роботи по благоустрою парку у с-ще. Бабаї поруч з Палацем Містецтв
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.3.1. Благоустрій та розвиток комфортних просторів
Мета проекту	Створення комфортних, безпечних і доступних громадських просторів.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Недостатньо якісних громадських просторів та об'єктів культури і спорту.
Основні заходи проекту	- Проектування благоустрою, озеленення; - Влаштування покриттів, МАФів, освітлення; - Навігація, безпека, доступність для МГН
Індикатори (показники результативності)	- Введення парку в експлуатацію; - Кількість висаджених дерев, - Кількість відвідувачів, - Проведення урочистих заходів, - Позитивні відгуки громади
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1200
Розподіл за роками	2025: 0 2026: 0 2027: 1200 Всього: 1200
у тому числі:	місцевий бюджет: 1200 обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1200
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ благоустрою

Проектна ідея №28

Назва проекту	Створення туристично-рекреаційної зони для жителів та гостей Височанської територіальної громади. Перший етап.
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.3.2. Розвиток культурно-дозвілдової інфраструктури та спорту
Мета проекту	Розвиток культурної та спортивної інфраструктури для активного дозвілля.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Недостатньо якісних громадських просторів та об'єктів культури і спорту.
Основні заходи проекту	- ПКД для спорт/культурних об'єктів; - Будівельно-монтажні роботи, обладнання; - Запуск програм занять та івентів
Індикатори (показники результативності)	Введення в експлуатацію; Кількість охоплених мешканців;
Період реалізації проекту	2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1000
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 0; 2027: 1000; Всього: 1000
у тому числі:	місцевий бюджет: 1000; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ благоустрою

Проектна ідея №29

Назва проекту	Облаштування дитячих майданчиків на території населених пунктів
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.3.2. Розвиток культурно-дозвіллевої інфраструктури та спорту
Мета проекту	Створення комфортних, безпечних і доступних громадських просторів.
Цільові групи проекту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Найважливіша інфраструктура дитячих майданчиків застаріла і не відповідає сучасним стандартам безпеки та розвитку дітей. Відсутність якісного ігрового обладнання обмежує можливості фізичної активності, ускладнює інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами та не сприяє формуванню здорового способу життя.
Основні заходи проекту	- Проектування благоустрою, озеленення; - Влаштування покриттів, МАФів, освітлення; -Встановлення меморіальних знаків та лавок, благоустрій території
Індикатори (показники результативності)	- Введення в експлуатацію майданчиків; - Кількість користувачів/охоплених мешканців;
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	400
Розподіл за роками	2026: 100 2027: 300; Всього: 400
у тому числі:	місцевий бюджет: 400 обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 400
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / відділ благоустрою

Проектна ідея №30

Назва проєкту	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво футбольного майданчика з роздягальною с-ще. Високий
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.2. Розвиток культурно-дозвіллевої інфраструктури та спорту
Мета проєкту	Розвиток культурної та спортивної інфраструктури для активного дозвілля. Забезпечення тренувальною базою всіх верств населення громади, надання можливості проведення оздоровчих заходів (забігів, естафет тощо)
Цільові групи проєкту	Активні мешканці громади; молодь; сім'ї з дітьми; МСП
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатньо якісних громадських просторів та об'єктів культури і спорту. У громаді відсутні належні умови для занять фізичною культурою та спортом. Існуюча інфраструктура або застаріла, або повністю відсутня. Молодь, діти, дорослі та люди з особливими потребами не мають безпечних, сучасних і доступних майданчиків для активного дозвілля та спорту. Це позначається на зниженні рівня фізичної активності, росту соціальної пасивності, погіршенні здоров'я, особливо серед дітей та підлітків. Відсутність спортивної інфраструктури також стримує розвиток масового спорту в громаді.
Основні заходи проєкту	Розробка проектної документації та дизайн-макету майданчика з врахування принципів гендерної рівності — проектування зон, зручних як для чоловіків, так і для жінок, дівчат, хлопців. Майданчики обладнати пандусами, спеціальними зонами для людей з інвалідністю. Забезпечення безпечного доступу та зон для занять спортом. Озеленення та благоустрій прилеглої території. Інформаційна кампанія.
Індикатори (показники результативності)	- Побудовано футбольний майданчик Кількість осіб, що користуються майданчиком. Організація спортивних заходів на майданчику (кількість)
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	3500
Розподіл за роками	2026: 500; 2027: 3000; Всього: 3500
у тому числі:	місцевий бюджет: 500; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 3000; Разом: 3500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту

Проектна ідея №31

Назва проекту	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних майданчиків с-ще Покотилівка та с-ще Бабаї
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.2. Розвиток культурно-дозвілєвої інфраструктури та спорту
Мета проекту	Створення доступної, безпечної та універсальної спортивної інфраструктури в громаді шляхом будівництва сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям з урахуванням принципів гендерної рівності, інклюзії та безбар'єрності, що сприятиме розвитку фізичної активності, здорового способу життя та зміцненню спортивної культури в громаді
Цільові групи проекту	Активні мешканці с-ще Покотилівка та с-ще Бабаї, ВПО які прагнуть займатися спортом та ведуть активний спосіб життя.– загалом до 15 тис. осіб
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	У населених пунктах громади відсутні належні умови для занять фізичною культурою та спортом. Існуюча інфраструктура або застаріла, або повністю відсутня. Молодь, діти, дорослі та люди з особливими потребами не мають безпечних, сучасних і доступних майданчиків для активного дозвілля та спорту. Це позначається на зниженні рівня фізичної активності, росту соціальної пасивності, погіршенні здоров'я, особливо серед дітей та підлітків. Відсутність спортивної інфраструктури також стримує розвиток масового спорту в громаді.
Основні заходи проекту	Проведення робіт по визначенню місця розташування майданчиків. Розробка проектної документації та дизайн-макету майданчика з врахування принципів гендерної рівності — проектування зон, зручних як для чоловіків, так і для жінок, дівчат, хлопців. Будівництво універсальних мультифункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям (типу «трав'яне» покриття або гумове) для занять різними видами спорту (футбол, волейбол, баскетбол, теніс, воркаут тощо). Майданчики обладнати зонами для людей з інвалідністю. Встановлення інформаційних табличок шрифтом Брайля. Закупівля та встановлення сучасних тренажерів для різних вікових груп. Забезпечення безпечного доступу та зон для занять спортом. Озеленення та благоустрій прилеглої території. Інформаційна кампанія.
Індикатори (показники результативності)	- Побудовано 2 сучасних спортивних майданчика - Кількість осіб, що користуються спортивним майданчиком. - Наявність мультифункціональних ігрових зон та комплексу сучасних тренажерів. - Підвищення рівня фізичної активності населення (% учасників регулярних занять). Організація спортивних заходів на майданчику (кількість)
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	6300
Розподіл за роками	2026: 300; 2027: 6000; Всього: 6300
у тому числі:	місцевий бюджет: 300; інші джерела: 6000; Разом: 6300
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту

Проектна ідея №32

Назва проєкту	Облаштування елементами благоустрою спортмайданчиків з обладнанням с-ще.Покотилівка вул. Незалежності ,78, с-ще. Бабаї (парк Софійенко) с-ще. Високий вул .Спортивна ,27
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.2. Розвиток культурно-дозвілдової інфраструктури та спорту
Мета проєкту	Розвиток культурної та спортивної інфраструктури для активного дозвілля шляхом оновлення та благоустрою сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям що сприятиме розвитку фізичної активності, здорового способу життя та зміцненню спортивної культури в громаді
Цільові групи проєкту	Мешканці громади; учні/студенти; сім'ї з дітьми; МСП; заклади освіти, культури, медицини; ОМС
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатньо якісних громадських просторів та об'єктів культури і спорту.
Основні заходи проєкту	- ПКД для спорт/культурних об'єктів; - Будівельно-монтажні роботи, обладнання; - Запуск програм занять та івентів
Індикатори (показники результативності)	- Облаштування та ведення в експлуатацію 3 майданчиків; - Кількість користувачів/охоплених мешканців;
Період реалізації проєкту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	2500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 2500; 2027: 0; Всього: 2500
у тому числі:	місцевий бюджет: 500; обласний бюджет: 2000; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 2500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту

Проектна ідея №33

Назва проекту	Реконструкція приміщень спортивної зали Палацу культури та містечтв с-ще. Бабаї, пл. Михайлівська, 1
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	2.3.2. Розвиток культурно-дозвіллевої інфраструктури та спорту
Мета проекту	Розвиток культурної та спортивної інфраструктури для активного дозвілля. Забезпечення тренувальною базою всіх верств населення громади, надання можливості проведення оздоровчих заходів (забігів, естафет тощо).
Цільові групи проекту	Мешканці громади різних вікових груп та різної залученості до спорту.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Будинок культури збудовано в 60-х роках ХХ ст. без типового проекту та жодного разу не здійснювався ремонт. За європейськими нормами в теперішній час покриття бігових доріжок та простору спортзалу має бути прорезиненим.
Основні заходи проекту	Виготовлення проектно-кошторисної документації, демонтаж та проведення ремонтних робіт
Індикатори (показники результативності)	- Проведено реконструкцію спортивної зали Палацу культури. Збільшення залученості мешканців громади до спортивних заходів в Палаці культури на 40%.
Період реалізації проекту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 500; 2027: 1000; Всього: 1500
у тому числі:	місцевий бюджет: 500; обласний бюджет: 1000; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради / Відділ культури, молоді та спорту

Проектна ідея №34

Назва проєкту	Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади, придбання контейнерів, облаштування сортувальної станції
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.4.1. Роздільний збір, сортування і переробка ТПВ
Мета проєкту	Забезпечення ефективного та екологічно безпечного управління відходами в громаді шляхом впровадження сортувальної станції. Зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів за рахунок сортування та передачі вторинної сировини на переробку. Покращення санітарно-екологічного стану громади та підвищення якості життя мешканців.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади, Комунальні служби та підприємства громади. Організації, що займаються вторинною переробкою відходів.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність у громаді сучасної інфраструктури для сортування відходів призводить до накопичення великої кількості неперероблених ТПВ, що відправляються на віддалений полігон за 33 км. Це збільшує транспортні витрати, негативно впливає на екологію та знижує ефективність управління відходами. Низький рівень сортування у домогосподарствах та комунальних службах створює ризики для довкілля та здоров'я населення.
Основні заходи проєкту	Проектування та будівництво сортувальної станції з обладнанням для відбору вторинної сировини (пластик, скло, метал, папір). Закупівля контейнерів для роздільного збору відходів у громаді. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для мешканців щодо сортування відходів.
Індикатори (показники результативності)	-Збудовано сортувальну станцію. -Кількість встановлених контейнерів; - Кількість користувачів/охоплених мешканців; Зменшення обсягів відходів, що відправляються на полігон, на 50%. - Зниження кількості стихійних сміттєзвалищ у громаді на 70%.
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	50000
Розподіл за роками	2026: 10000; 2027: 40000; Всього: 0
у тому числі:	місцевий бюджет: 5000; обласний бюджет: 5000; інші джерела: 40000; Разом: 50000
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради /Відділ житлово-комунального господарства

Картки проєктних ідей до Стратегічної цілі 3. Згуртованість громади та ефективне врядування

Проєктна ідея №35

Назва проєкту	Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням воркаут-майданчика, с-ще Покотилівка (Парк Слави)
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	3.3.2. Розвиток безпечного середовища; 3.1.1. Підтримка молоді, освітніх ініціатив і громадянського суспільства
Мета проєкту	Створити безпечний і доступний громадський простір для активного дозвілля молоді та мешканців, підвищити рівень фізичної активності та соціальної взаємодії.
Цільові групи проєкту	Молодь, родини з дітьми, спортивна спільнота Покотилівки; ВПО.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатність якісних публічних просторів і обладнання для спорту та дозвілля; зношеність елементів благоустрою; потреба у безпечних та інклюзивних локаціях.
Основні заходи проєкту	1. Проєктування, громадське обговорення, інклюзивний дизайн. 2. Закупівля та монтаж воркаут-комплексів, освітлення, відеонагляду. 3. Озеленення, лави, урни, навігація. 4. Організація подій і календар заходів.
Індикатори (показники результативності)	1. Створено 1 воркаут-майданчик на території парку. 2. 1 000+ відвідувань/місяць; 12 подій/рік. Зменшення правопорушень
Період реалізації проєкту	2026
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	230
Розподіл за роками	2026: 230; 2027: 0; Всього: 230
у тому числі:	місцевий бюджет: 230; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 230
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради /Відділ культури, молоді та спорту

Проектна ідея №36

Назва проєкту	Впровадження Єдиної системи відеоспостереження на території Височанської ТГ
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	3.3.1. Модернізація безпекової інфраструктури; 3.3.2. Розвиток безпечного середовища; 3.2.1. Протидія воєнним впливам, інклюзивність та гендерна рівність
Мета проєкту	Підвищити рівень громадської безпеки, швидкість реагування та стримати правопорушення за рахунок централізованої системи відеонагляду.
Цільові групи проєкту	Вся громада; ВПО; соціально вразливі групи.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатній нагляд у публічних місцях і на в'їздах/виїздах, затримки реагування, зростання безпекових ризиків у воєнний час.
Основні заходи проєкту	1. Аудит локацій ризику; технічне проєктування. 2. Закупівля і встановлення камер, серверного обладнання, каналів зв'язку. 3. Інтеграція з «Безпечною громадою», навчання операторів.
Індикатори (показники результативності)	1. 100+ камер; 100% критичних точок покрито. 2. Скорочення часу реагування на 30%. 3. Зростання розкриття правопорушень на 20%.
Період реалізації проєкту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 250; 2027: 250; Всього: 500
у тому числі:	місцевий бюджет: 500; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 500
Відповідальний виконавець	Виконком Височанської селищної ради/ Відділ благоустрою

Проектна ідея №37

Назва проекту	Впровадження комплексної системи електронного документообігу в структурах виконавчого апарату Височанської територіальної громади
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	3.2.2. Прозорість і підзвітність, розвиток адмінпослуг
Мета проекту	1 Покращити та пришвидшити процес обробки документації. 2 Встановити більш чіткий контроль за процесом та строками виконання поставлених завдань. Створення єдиної бази документарної інформації. Покращення доступу та пошуку необхідних документів. 5 Синхронізувати роботу електронного документообігу з офіційним веб-порталом для швидкого оприлюднення інформації. 6 Створити підґрунтя для впровадження електронного сервісу «Кабінет мешканця».
Цільові групи проекту	Мешканці громади
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	На даний час в структурі Виконавчого комітету Височанської селищної ради знаходяться відділи, п'ять комунальних підприємств, шкільні та дошкільні навчальні заклади, 2 заклади культури, бібліотечна мережа складена із центральної бібліотеки та її філій. В такій розгалуженій управлінській системі використання старих методів документообігу, є гальмом в розвитку об'єднаної громади. Більш того, контроль за виконанням, обробкою та надання інформації проходить у паперовому вигляді на що може впливати людський фактор, а отже неодмінні помилки. Це в свою чергу призводить до порушення строків обробки даної документації, затягує загальний час обробки, а подекуди і втрати документів взагалі. Надання якісних послуг населенню, оперативний обмін інформацією між структурами виконавчого апарату селищної ради, а також підключення до офіційного веб-порталу потребує встановлення комплексної системи електронного документообігу.
Основні заходи проекту	1. Аудит та модифікація внутрішньої локальної мережі, 2. Розроблення документації; 3. Пошук та укладення договору з підрядною організацією; 4. встановлення комплексної системи електронного документообігу та навчання користувачів.
Індикатори (показники результативності)	1. Встановлення комплексної системи електронного документообігу 2. Скорочення витрат, зменшення помилок
Період реалізації проекту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	350
Розподіл за роками	2026: 100; 2027: 250; Всього: 350
у тому числі:	місцевий бюджет: 350; Разом: 350
Відповідальний виконавець	Виконавчий комітет Височанської селищної ради

Проектна ідея №38

Назва проєкту	Впровадження реєстру Височанської територіальної громади
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	3.2.2. Прозорість і підзвітність, розвиток адмінпослуг; 3.2.1. Протидія воєнним впливам, інклюзивність та гендерна рівність
Мета проєкту	Створити єдиний реєстр громади (населення, адреси, об'єкти, послуги) для спрощення адмінпослуг, соціальних виплат і координації допомоги громадянам, які мешкають на території Височанської селищної ради.
Цільові групи проєкту	Вся громада; ВПО; соціально вразливі групи; ЦНАП, служби ОМС,
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	Фрагментовані дані, відсутність актуальності, складність верифікації, ризику дублювання виплат/помилки. Впровадження РТГ допоможе скоротити час на обробку інформації, пришвидшить надання адміністративних послуг, дозволить скоротити перелік документів, що запитувались у громадян під час звернення за будь-якою послугою, дозволить вести облік прописаних та проживаючих на території Височанської селищної ради.
Основні заходи проєкту	1. Техзавдання, вибір платформи, інтеграції з держреєстрами. закупівля та встановлення необхідного обладнання та програмного продукту; 2. Очищення, оцифрування, зв'язування даних; політики доступу та захисту ПД. 3. Встановлення, налаштування та запуск програмного продукту; навчання персоналу;
Індикатори (показники результативності)	1. 95% записів актуалізовано; 100% адмінпослуг ЦНАП з доступом до реєстру. 2. Скорочення часу верифікації на 50%.
Період реалізації проєкту	2025–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	1 500
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 1000; 2027: 500; Всього: 1 500
у тому числі:	місцевий бюджет: 1 500; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 1 500
Відповідальний виконавець	Виконавчий комітет Височанської селищної ради

Проектна ідея №39

Назва проекту	Реконструкція нежитлового приміщення (с-ще Покотилівка, вул. Троїцька, 3а) під створення місцевої служби пожежної охорони
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проект	3.3.1. Модернізація безпекової інфраструктури; 3.2.1. Протидія воєнним впливам
Мета проекту	Створити локальний пожежно-рятувальний підрозділ для скорочення часу реагування на НС та пожежі.
Цільові групи проекту	Мешканці Покотилівки, Високого, Бабаїв; вся громада; ВПО.
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект	Віддаленість чинних підрозділів ДСНС, тривалий час доїзду, підвищені ризики в умовах війни.
Основні заходи проекту	1. ПКД, реконструкція приміщення, під'їзди, інженерні мережі. 2. Закупівля обладнання/спорядження, навчання персоналу, формування добровільної дружини. 3. Інтеграція з системами оповіщення та відеоспостереження.
Індикатори (показники результативності)	1. Створено 1 підрозділ; час реагування < 10 хв по Покотилівці. 2. 100% чергувань закрито; 12+ навчань/рік.
Період реалізації проекту	2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	7 000
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 0; 2027: 7 000; Всього: 7 000
у тому числі:	місцевий бюджет: 2 000; обласний бюджет: 0; державний бюджет: 0; інші джерела: 5000; Разом: 7 000
Відповідальний виконавець	Виконавчий комітет Височанської селищної ради

Проектна ідея №40

Назва проєкту	Створення Муніципальної варту у Височанській ТГ
Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт	3.3.2. Розвиток безпечного середовища; 3.3.1. Модернізація безпекової інфраструктури;
Мета проєкту	Запровадити муніципальну службу громадської безпеки для профілактики правопорушень, контролю благоустрою та оперативної взаємодії з поліцією.
Цільові групи проєкту	Мешканці громади
Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт	В умовах війни та скорочення дільничних офіцерів і маршрутів патрулювання послабився контроль правопорядку у Височанській громаді, що спричинило зростання правопорушень, особливо серед молоді. Немає сталої локальної служби, яка б щоденно забезпечувала превенцію, оперативне реагування та взаємодію з поліцією і ДСНС, а наявні ресурси (авто, приміщення) не підкріплені інституційною спроможністю. Створення Муніципальної варту як підрозділу виконкому покликане закрити цю прогалину, забезпечити видиму присутність правопорядку, профілактику та підтримку цивільного захисту і протипожежної безпеки.
Основні заходи проєкту	1. Положення, структура і штат; навчання; оснащення (форма, боді-камери, транспорт). 2. Взаємодія з поліцією і системою відеонагляду; гаряча лінія. 3. Профілактичні рейди, інформаційні кампанії.
Індикатори (показники результативності)	збільшення довіри до працівників правоохоронних органів. Зменшення адміністративних правопорушень; Патрулювання в місцях відпочинку Забезпечення протипожежної безпеки населення територіальної громади
Період реалізації проєкту	2026–2027
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	200
Розподіл за роками	2025: 0; 2026: 100; 2027: 100; Всього: 200
у тому числі:	місцевий бюджет: 200; державний бюджет: 0; інші джерела: 0; Разом: 200
Відповідальний виконавець	Виконавчий комітет Височанської селищної ради